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Tässä insinöörityössä perehdyttiin kaapeloidun jakeluverkon suunnittelemiseen sekä selvi-
tettiin Tekla NIS -verkkotietojärjestelmän Rakennusprojektien suunnittelusovelluksen 
(CPP) kustannusten arviointi -toiminnon käyttöönoton mahdollisuutta Helen Sähköverkko 
Oy:n (HSV) jakeluverkon suunnittelussa.  
  
Kaapeloidun jakeluverkon suunnittelemiseen tutustuttiin läpi käymällä yleisiä suunnitte-
luohjeistuksia sekä HSV:n olemassa olevia verkon suunnittelu- ja rakentamisohjeita.  
 
Selvitys CPP:n kustannusten arviointi -toiminnon käyttöönottamiseksi aloitettiin tutustumal-
la ohjelman toimintaan yleisesti. Toimintaan tutustumisen aikana ohjelmasta löydetyt virhe-
toiminnot korjattiin ennen selvityksen teon jatkamista. Virhetoimintojen korjaamisen jälkeen 
keskityttiin käyttöönottoa varten ratkaistavien ongelmien ja vaatimusten kartoittamiseen. 
Kartoituksessa havaituista ongelmista ja vaatimuksista osa ratkaistiin työn aikana.  
 
Selvityksen lopputuloksena saatiin käsitys siitä, miten CPP:tä tulisi vielä kehittää ja mitä 
toimintatavan muutoksia CPP:n käyttöönotto edellyttäisi, jotta sitä voitaisiin hyödyntää te-
hokkaasti Helen Sähköverkko Oy:n jakeluverkon hankesuunnittelussa. 
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1 Johdanto  
Tässä insinöörityössä tutustutaan kaapeloidun jakeluverkon suunnittelemiseen sekä 
yleisesti että Helen Sähköverkko Oy:ssä (HSV). Lisäksi selvitetään Tekla NIS  
-verkkotietojärjestelmän Rakennusprojektien suunnittelusovelluksen kustannusten ar-
viointi -toiminnon käyttöönoton mahdollisuutta HSV:n hankesuunnittelussa.   
Nyky-yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi keskeytyksettömästä sähkönjakelusta. 
Viimeaikaiset myrskyt ja niistä seuranneet laajat sähkönjakelun keskeytykset ovat li-
sänneet koko maassa paineita sähköntoimitusvarmuuden parantamiselle. Sähköntoimi-
tusvarmuuden parantamiseksi on laajalti ehdotettu jakeluverkon kaapelointia nopealla 
aikataululla. Jakeluverkkoon tehtävät investoinnit ovat kuitenkin pitkäikäisiä, joten mo-
net jakeluverkkoyhtiöt ovat hankalassa tilanteessa pohtiessaan käyttöikäisen ilmajoh-
toverkon uudistamista kaapeliverkoksi.  
Jakeluverkon kehittymistä ohjataan teknisillä ja taloudellisilla reunaehdoilla sekä viran-
omaisten että jakeluverkkoyhtiön toimesta. Suunnittelulle asetettavien reunaehtojen 
tavoitteena on verkon teknistaloudellinen optimointi eli sähkönsiirron ja -jakelun tulisi 
olla sekä taloudellista että laadukasta. Monet teknisistä reunaehdoista perustuvat vi-
ranomaismääräyksiin, kuten vaatimukset sähkön laadusta ja sähköturvallisuudesta. 
Taloudelliset reunaehdot ovat pitkälti jakeluverkkoyhtiön itselleen määrittelemiä, joskin 
viranomaiset valvovat sähkönsiirtohinnoittelun kohtuullisuutta. Usein uutta verkkoa 
suunniteltaessa tekniset reunaehdot täyttäviä ratkaisuja on useita, joten ero eri ratkai-
sujen välille tehdään taloudellisen optimoinnin perusteella.  
Nykyään HSV:ssä hankkeen kustannusarvio tehdään kirjaamalla hankkeen toimenpi-
teet rakennuttamisjärjestelmään manuaalisesti ja arvioimalla maanrakennuskustannuk-
sia Excel-laskentasovelluksen avulla. Kustannusarviot voitaisiin toteuttaa myös käytös-
sä olevan verkkotietojärjestelmän Rakennusprojektien suunnittelusovelluksella (CPP), 
jolla verkkotietojärjestelmään tehdystä suunnitelmasta voidaan laskea kustannusarvio. 
Lisäksi CPP:n avulla voitaisiin sekä vähentää suunnittelijan tekemää manuaalista jär-
jestelmien välistä tiedonsiirtotyötä että mahdollistaa suunnittelijalle eri suunnitelmavaih-
toehtojen kustannusten vertailu. 
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2 Helen Sähköverkko Oy 
HSV kuuluu Helsingin kaupungin omistamaan Helen-konserniin. HSV:n lisäksi Helen-
konserniin kuuluvat Helsingin Energia sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt Mitox Oy, Suomen 
Energia-Urakointi Oy, Vantaan Energia Oy, Finestlink Oy ja Oy Mankala Ab. Vuonna 
2007 voimaan tulleen sähkömarkkinalain mukaan suuret verkonhaltijat tuli eriyttää säh-
könmyynnistä ja -tuotannosta. Helen-konserni perusti HSV:n uudistuvan sähkömarkki-
nalain takia vuonna 2006, jolloin HSV osti silloisen HelenVerkon toiminnot itselleen. 
HSV:n liikevaihto vuonna 2012 oli 120,7 miljoonaa euroa eli hieman yli kahdeksasosa 
Helen-konsernin liikevaihdosta (897 miljoonaa euroa).  
HSV:llä on kaksi toimipaikkaa: Sörnäinen (päätoimipiste) ja Viikinmäki (käyttökeskus), 
joissa työskentelee yhteensä noin 100 henkilöä. Yhtiön organisaatio rakentuu kuudesta 
johdon alapuolisesta yksiköstä (kuva 1), joilla jokaisella on omat organisaatioraken-
teensa. HSV on käytännössä asiantuntijaorganisaatio, sillä yrityksellä ei ole omia asen-
tajia. Tarvittavat rakentamis- tai ylläpitotoimenpiteet tilataan urakoitsijoilta. [1; 2, s. 18; 
3, s. 44, 56.] 
 
Kuva 1. HSV:n organisaatiorakenne [4] 
Jakeluverkkoyksikkö koostuu kolmesta ryhmästä: Yleis- ja elinkaarisuunnittelu, Hanke-
suunnittelu ja Rakennuttaminen. Jakeluverkkoyksikön vastuualue alkaa sähköaseman 
keskijännitelähdön kennosta, josta sähkö jaetaan keski- ja pienjänniteverkon kautta 




Kuva 2. Sähkövoimajärjestelmän osapuolet ja rajapinnat [4] 
HSV vastaa Energiamarkkinaviraston verkkoluvan mukaisesti sähkönsiirrosta ja 
-jakelusta sekä sähköverkkopalveluista Helsingin kaupungin alueella lukuun ottamatta 
Östersundomin liitosaluetta. Jakelualue on suuruudeltaan 187 km2 ja se käsittää 6 314 
km sähköverkkoa. Asiakkaita jakelualueella on noin 360 000 ja asiakkaiden yhteenlas-
kettu sähkönkulutus vuonna 2012 oli 4 649 GWh.  
HSV:llä on 21 sähköasemaa ja 110 kV:n alueverkkoa 206 km, josta 33 % on kaapeloi-
tu. Keskijänniteverkkoa on 1 584 km, josta yli 99 % on kaapeloitu. Jakelujännitteenä 
keskijänniteverkossa käytetään kahta eri jännitettä, kantakaupungin alueella 10 kV:n ja 
esikaupunkialueilla 20 kV:n jakelujännitettä. Pienemmille kuluttajille sähkönjakelu ta-
pahtuu yhtiön pienjänniteverkon kautta 230/400 V:n jakelujännitteellä. Pienjänniteverk-
koa on 4 540 km, josta 97 % on kaapeloitu. [3; 4.] 
3 Jakeluverkon suunnittelun teknistaloudelliset perusteet 
Suomessa paineet sähkönjakeluverkon kaapelointiasteen kohottamiseen ovat suuren-
tuneet nopeasti viimeaikaisten kovien myrskyjen ja niitä seuranneiden lukuisten pitkä-
aikaisten sähkönjakelukeskeytysten seurauksena. Yhteiskuntamme kasvanut riippu-
vuus keskeytymättömästä sähkönjakelusta on kasvattanut sähkönjakelun keskeytys-




Tähän asti jakeluverkon kaapelointia on käytännössä tehty vain alueilla, joissa kuormi-
tustiheys on ollut riittävän suuri, esimerkiksi kaupungeissa ja tiiviisti asutetuissa taaja-
missa. Tiiviisti asutetut ja rakennetut taajamat tuovat esiin myös tilankäytölliset ongel-
mat jakeluverkkoa suunniteltaessa, sillä ilmajohtoverkoille ei välttämättä ole tilaa tai 
niiden rakentaminen voi olla esteettisistä syistä kiellettyä. [5, s. 36.] 
Sähkönjakeluverkon suunnittelu koostuu monista erilaisista tehtävistä ja niiden aika-
jänne voi vaihdella muutamasta kuukaudesta kymmeniin vuosiin. Jokaisessa tehtäväs-
sä pyritään pitkällä tähtäimellä taloudellisimpaan teknisesti toimivaan ratkaisuun. Ta-
loudellisin ratkaisu perustuu yleisesti suunnittelujakson aikana syntyvien investointi-, 
häviö-, keskeytys- ja ylläpitokustannuksien nykyarvojen minimointitehtävän tuloksiin. 
Minimoinnin reunaehdot saadaan yleensä jakeluverkkoyhtiön verkolle asettamista ta-
voitteista, kuten 
x jännitteenalenema on tavoitteen mukainen 
x kaapeleiden termistä kuormituskykyä ei ylitetä 
x kaapeleiden oikosulkukestoisuus on riittävä 
x suojaukseen liittyvät määräykset toteutuvat  
x sähköturvallisuusmääräykset toteutuvat. [6, s. 63.] 
3.1 Jakeluverkon suunnittelun tekniset reunaehdot 
Teknisten reunaehtojen tunteminen ja niiden noudattaminen verkon suunnittelussa 
parantaa verkon taloudellista, laadullista ja turvallista toimintaa. Osa reunaehdoista on 
luonteeltaan tarkasti noudatettavia, ja osa on määritelty enemmänkin ohjaamaan ver-
kon suunnittelua ja sen kehittämistä jakeluverkkoyhtiön sekä viranomaisten haluamaan 
suuntaan.  
3.1.1 Sähköturvallisuusmääräykset 
Sähköturvallisuusmääräysten noudattaminen on tärkein suunnittelun reunaehdoista. 
Verkon eri jännitetasojen huomiointi suojausta toteutettaessa on tärkeätä, jotta suoja-
usta ei ylimitoitettaisi, vaan se olisi sekä teknisesti toimiva että taloudellinen.  
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Pienjänniteverkon tärkeimmät sähköturvallisuusmääräykset liittyvät verkon jännitteisten 
komponenttien kosketussuojaukseen, sillä pienjänniteverkkoon kytketään valtaosa ku-
luttajien sähkölaitteista. Pj-verkon vikavirtasuojalaitteena käytetään sulakkeita, jotka 
sijoitetaan muuntamon pj-keskukseen ja mahdollisiin jakokaappeihin. Sulakkeiden tu-
lee toimia riittävän nopeasti johdon loppupäässä tapahtuvassa yksivaiheisessa oi-
kosulussa. [5, s. 65.] 
Keskijänniteverkon tärkeimmät sähköturvallisuusmääräykset liittyvät verkon oiko- ja 
maasulkusuojausvaatimuksiin. Oikosulku syntyy eristysvian tai ulkoisen kosketuksen 
aiheuttaman jakeluverkon virtapiirin sulkeutumisen valokaaren tai muun vikaimpedans-
sin kautta. Tyypillistä oikosululle on normaalia kuormitusvirtaa suurempi oikosulkuvirta, 
joka voi aiheuttaa sähkönjakelun keskeytymisen lisäksi sekä henkilövahinkoja että joh-
tojen ja laitteiden termisen kuormituskyvyn ylittymisiä. Oikosulku voi syntyä kahden tai 
kolmen vaiheen välille. Jos oikosulku syntyy vaihejohtimen ja maan välille, puhutaan 
yleensä maasulusta sekä maasulkuvirrasta, jonka suuruus riippuu verkon tähtipisteen 
maadoitustavasta. Oiko- ja maasululta suojaudutaan kj-verkossa releillä. [6, s. 28.] 
3.1.2 Jännitteenalenema  
Suurin sallittu jännitteenalenema on määritelty SFS-EN 50160 -standardissa. Standar-
din mukaan jännitetason vaihtelut asiakkaan liittymispisteessä ei saisi ylittää normaa-
leissa käyttöolosuhteissa ±10 % nimellisjännitteestä. Normaalilla 230 V:n vaihejännit-
teellä jännite saa siis vaihdella 207 - 253 V.  
Yleensä jännitteenalenema jaetaan keskijännite-, jakelumuuntamo- ja pienjännite-
osuuksien kesken, koska näiden suunnittelu tehdään usein erillisinä toimintoina. Kau-
punkiympäristössä sijaitsevan keskijänniteverkon jännitteenaleneman suuruus on 2 - 3 
%, jakelumuuntamoiden 1 - 2 % ja pienjänniteverkkojen 5 - 7 %. Jännitteenaleneman 
tavoitearvot määritellään yleensä yhtiökohtaisissa suunnitteluohjeistuksissa, joissa ta-
voitearvot perustuvat yhtiön toimintaympäristöön sekä standardin asettamaan raja-
arvoon. Jännitteenalenema koostuu johtoreitin pituudesta, johdinten mitoituksesta ja 
kuormituksesta. Näin ollen joissain tapauksissa jännitteenaleneman parantamiskustan-
nukset voivat kasvaa suuriksi. [6, s. 76; 7, s. 20.] 
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3.1.3 Terminen kuormitettavuus  
Standardi SFS 6000-5-52 määrittää kaapeleiden eristeiden suurimmat sallitut termiset 
kuormitettavuudet (taulukko 1) ja korjauskertoimet, joiden avulla huomioidaan erilaiset 
asennusolosuhteet sekä rinnakkaiset kaapelit.  
Taulukko 1. Eristeiden terminen kuormitettavuus [8, s. 20] 
Eristeenlaji Lämpötilan raja-arvo qC 
Termoplastinen (Polyvinyylikloridi PVC) 70 johtimessa 
Silloitettu polyeteeni (PEX) ja eteenipropeenikumi (EPR) 90 johtimessa 
Mineraali (PVC:llä päällystetty tai paljas ja kosketeltavissa) 70 vaipassa 
Mineraali (PVC:llä päällystetty tai paljas ja kosketeltavissa) 105 vaipassa 
Kj-verkon kaapeleita mitoitettaessa korjauskertoimia on käytettävä maltilla, sillä rinnak-
kaiset kaapelit ovat harvoin täysin kuormitettuja, ja niiden kuormitushuiput osuvat 
yleensä eri aikoihin. Yleensä oletetaankin, että rinnakkaisista kaapeleista korkeintaan 
kaksi ovat samanaikaisesti täyteen kuormitettuja.  
Normaalissa käyttötilanteessa kaapelin termistä kuormituskykyä ei tule ylittää. Poikke-
ustilanteissa, kuten esimerkiksi vikatilanteissa, kaapelin terminen kuormituskyky voi-
daan ylittää. Poikkeustilanteita varten kaapelin eristeelle on määritelty hätäkuormitetta-
vuusarvo (taulukko 2, ks. seur. s.). Kaapelin ylikuormituksen ehtona on, että kaapeli on 
asennettu paloturvallisesti.  Kaapelin termisen kuormituskyvyn ylittämisen seurauksena 
on eristeiden ennenaikainen vanheneminen ja pahimmassa tapauksessa palovaaran 
syntyminen sisäasennuksissa, minkä vuoksi hätäkuormitustilanteiden tulisi olla lyhyt-







Taulukko 2. Kaapeleiden hätäkuormitettavuudet [9, s.11] 
Keskijännitekaapelit 





+ 15 C 
12-24 kV  
paperieristeinen 95 1,26 1,20 
1-24 kV  
PEX-eristeinen 130 1,20 1,30 
Pienjännitekaapelit 






Paperieristeinen 105 1,15 1,12 
PEX-eristeinen 130 1,19 1,15 
Muuntajan nimelliskuormitettavuuden ylittäminen kasvattaa muuntajan lämpenemistä, 
joka nopeuttaa muuntajan eristeiden vanhenemista. Muuntajaa voidaan hätäkuormittaa 
vika-, asennus-, korjaus- ja huoltotilanteiden aikana (taulukko 3). Tällöin on varmistut-
tava, ettei muuntajan käämien lämpötila nouse yli 140 qC, ja ettei öljyn yläpinnan läm-
pötila ylitä 115 qC. Käämien lämpötilan noustessa liian korkeaksi muuntaja voi tuhou-
tua. [6, s. 77; 10, s. 27.]  
Taulukko 3. Muuntajan hätäkuormitettavuus (kuormitustehon suhde nimellistehoon) [10, s. 27] 
 Muuntamon lämpötila 
Kulutustyyppi + 40 qC + 20 qC 0 qC - 20 qC 
Asuminen 1,25 1,40 1,55 1,70 
Suora sähkölämmitys 1,40 1,55 1,70 1,85 
Varaava sähkölämmitys 1,15 1,30 1,40 1,55 
Teollisuus 1,20 1,35 1,50 1,60 
Liike-elämä 1,15 1,30 1,45 1,55 
Julkinen kulutus  1) 1,25 1,45 1,55 1,70 
1) Sairaalat ja koulut 
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Muuntajan terminen kuormitettavuus on huomioitava varsinkin kiinteistömuuntamoa 
suunniteltaessa, minkä vuoksi kiinteistömuuntamon ilmanvaihto toteutetaan usein ko-
neellisesti. Ilmanvaihtokoneen tuloilma tulee ottaa mahdollisimman pölyttömästä pai-
kasta ja ilma on suunnattava muuntajaa kohti. Suunniteltaessa muuntamon ilmanvaih-
toa on huomioitava, että yhdessä 1 000 kVA:n muuntajassa syntyy häviölämpöä 10 
kW:a. Muuntamotilan maksimilämpötila saa olla enintään +35 oC. [10, s. 8.] 
3.2 Jakeluverkon suunnittelun taloudelliset reunaehdot 
Jakeluverkkoon ei tulisi investoida enempään kuin on tarpeellista, vaan sähkönsiirron- 
ja jakelun on oltava taloudellista sekä verkossa syntyvien häviöiden tulisi olla mahdolli-
simman pienet. Energiamarkkinavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta 
määrittelemällä jakeluverkkoyhtiön verkkoliiketoimintaan sitoutuneelle pääomalle suu-
rimman sallitun tuoton, jota verrataan yhtiön toteutuneeseen tuottoon. Valvontamallin 
avulla sekä kannustetaan jakeluverkkoyhtiötä investoimaan verkkoonsa että simuloi-
daan jakeluverkkotoiminnasta puuttuvaa kilpailutilannetta. [11, s. 33 - 41.] 
Jakeluverkonsuunnittelussa kiinnitetään huomiota yhä enemmän suunnitellun ratkaisun 
kokonaistaloudellisuuteen, sillä monesti tekniset reunaehdot täyttäviä vaihtoehtoja on 
useita. Ratkaisun kokonaistaloudellisuutta selvittäessä huomioidaan johdon, muuntajan 
tai verkon muun uudisrakennusosan hankintakulut sekä käyttöajan aikana syntyvät 
häviö-, kunnossapito- ja keskeytyskustannukset. Verkonsuunnittelussa voidaan vielä 
huomioida komponentin valmistuksessa käytettävien materiaalien hankinta- ja jalostus-
kulut sekä kierrätyskulut, jotka realisoituvat, kun komponentti poistetaan käytöstä. [12, 
s. 405.]  
Suunnitelman kustannuksista ainoastaan investoinnit ovat luonteeltaan kertaluontoisia. 
Tämän takia eri kustannuslajit tehdään vertailukelpoisiksi keskenään suunnitelman 
kokonaistaloudellisuuden määrittämisen helpottamiseksi. Vertailukeinoina käytetään 
pääsääntöisesti nykyarvo- ja annuiteettimenetelmiä. Nykyarvomenetelmän avulla jak-
solliset kustannukset muutetaan koko käyttöjakson aikaisiksi nykyarvoiksi. Annuiteetti-
menetelmällä muutetaan kertaluontoinen investointikustannus komponentin käyttöjak-
solle vuotuisesti jaksotetuksi kustannukseksi. [6, s. 40.]  
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3.2.1 Jakeluverkon rakenteet ja koot 
Yritykset pyrkivät suunnitteluohjeissaan määrittämään käytettävät verkon komponentit 
ja koot, koska laaja komponenttivalikoima kasvattaa yrityksen varastointi- ja työkustan-
nuksia. Esimerkiksi Sähköenergialiitto ry julkaisi vuonna 1999 verkostosuosituksen 
pienjänniteverkon kaapeleissa ja riippujohdoissa käytettävistä euro-poikkipinnoista, 
joita alumiinijohtimiselle kaapelille ovat 25, 50, 95 ja 150 mm2. Näiden lisäksi suosituk-
sessa mainitaan 16 ja 185 mm2: n alumiinijohtimiset kaapelit niiden laajan käytön takia. 
[13.]  
Yleensä verkkoyhtiöt valitsevat omaan käyttöönsä parhaiten sopivat eri kokoluokan 
kaapelit rakentamis- ja häviökustannusten perusteella. Tästä huolimatta tiheään asute-
tussa taajamassa toimiva verkkoyhtiö käyttää usein vain yhtä poikkipintaa pienjännite-
verkon runkojohtona, mikä johtaa helposti verkon tarpeettomaan ylimitoittamiseen var-
sinkin pienellä kuormalla. Yhden runkojohdinkoon käytön avulla säästetään kuitenkin 
varastointi-, suunnittelu- ja häviökustannuksissa. Lisäksi johtimen suurempaa poikkipin-
taa voidaan hyödyntää silmukoidussa pienjänniteverkossa mahdollisen vian aikana, 
kun jakorajoja muuttamalla sähköt voidaan palauttaa kuluttajille toisesta muuntopiiristä. 
Tällöin säästetään myös keskeytyskustannuksissa.  
Kaapeloidussa jakeluverkossa käytetään tyypillisesti kiinteistö- ja puistomuuntamoita. 
Niissä käytettyjen muuntajien tyypilliset koot ovat 200, 315, 500, 630, 800 ja 1 000 
kVA. Käytettävä muuntaja pyritään valitsemaan siten, että sen häviökustannukset olisi-
vat mahdollisimman pienet. [6: 4.3.3, s.73.] 
3.2.2 Jakeluverkon käyttöajan aikana syntyvät kustannukset  
Verkon suunnitellun käyttöajan aikana verkolle syntyy jaksollisia kustannuksia, joita 
ovat häviö-, keskeytys- ja kunnossapitokustannukset. Käyttöajan aikana syntyvät kus-
tannukset huomioidaan eri suunnitelmien kokonaiskustannuksia tutkittaessa. 
Verkossa syntyvät energiahäviöt ovat pääsääntöisesti muuntajien tyhjäkäyntihäviöitä ja 
johtimissa syntyviä kuormitushäviöitä. Johtimien häviöiden kasvaessa neliöllisesti 
kuormitukseen nähden muuntajien tyhjäkäyntihäviöt pysyvät lähes vakioina niiden pito-
ajan aikana. Kuormituksen kasvaminen kasvattaa nopeasti johtimien häviöitä ja samal-
la sähkön hankintakustannuksia. Yleissuunnittelun laskennoissa on kuormituksen 
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kasvulle määritetty vuosittainen kasvunopeus, jota hyödyntämällä laskelmista saadaan 
häviökustannukset suunnitellulle verkolle. Energiahäviöiden kasvu nopeuttaa huomat-
tavasti verkon tarvitsemia uudistamistoimenpiteitä häviösähkön hankinnan kasvamisen 
vuoksi. Nykyään jakeluverkkoyhtiöt ovat sitoutuneet energiatehokkuussopimuksiin, 
joiden tavoitteena on energiahäviöiden kasvun taittaminen energian säästämiseksi. 
Energiatehokkuussopimuksilla ohjataan uusien komponenttien hankintaa pienihäviöi-
sempiin komponentteihin. Hankintavaiheessa komponentin häviöt arvostetaan euroiksi, 
minkä jälkeen ne lisätään komponentin kokonaishankintahintaan. Monesti hankintavai-
heessa hieman kalliimpi pienihäviöinen komponentti maksaa itsensä takaisin nopeasti 
pienempien häviökustannusten ansiosta.  
Yhteiskunta on asettanut tiukat vaatimukset sähkönjakelun luotettavuudelle, ja vaati-
mukset tiukentuvat yhä tulevaisuudessa. Sähkönjakelun keskeytymisen haittavaikutuk-
set riippuvat yleensä keskeytyksen pituudesta ja siitä, kenen näkökulmasta asiaa kat-
sotaan. Esimerkiksi laajamittaisesta sähkönjakelun keskeytymisestä aiheutuu jakelu-
verkkoyhtiölle toimittamatta jääneen sähköenergian lisäksi myös imagotappioita. Vas-
taavasti keskeytyksen aiheuttama haitta kuluttajalle voi olla rahallisesti suurempi kuin 
kuluttajan ostaman sähkön hinta. Esimerkiksi tuotantolaitoksessa voi aiheutua tuotan-
tohäiriöitä tai yksittäiseltä kuluttajalta sulavat pakasteet. [5, s. 69 - 71; 6, s. 44.]  
Edellä mainittujen seikkojen takia jakeluverkkoyhtiöt ovat kiinnittäneet yhä enemmän 
huomiota keskeytyskustannusten minimointiin verkkoa suunniteltaessa. Keskeytyskus-
tannusten odotusarvojen avulla voidaan tarkastella eri investointien kannattavuuksia ja 
vaikutuksia verkon keskeytyskustannuksiin. Keskeytyskustannuksiin vaikuttavia inves-
tointeja ovat  
x verkon muoto – silmukoitu vai säteittäinen 
x verkon kaapelointiaste 
x verkon varayhteydet 
x käytettävät suojaukset 
x verkostoautomaatio ja kauko-ohjattavat kytkinlaitteet. [6, s. 44, 52.] 
Lisäksi Energiateollisuus ry julkaisi vuonna 2010 alueittaisen suosituksen sähkön toimi-
tusvarmuudelle (taulukko 4, ks. seur. s.), joka ensisijaisesti pyrkii ohjaamaan verkkoyh-
tiön jakeluverkon tulevaisuuden suunnittelua toimitusvarmempaan suuntaan.  
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Taulukko 4. Energiateollisuuden toimitusvarmuuden tavoitetasot 2030 [14] 
Alue Kokonaiskeskeytysaika Lyhyiden keskeytysten (< 3 min) määrä 
City Enintään 1 h vuodessa Ei lyhyitä katkoja 
Taajama Enintään 3 h vuodessa Enintään 10 kpl vuodessa 
Maaseutu Enintään 6 h vuodessa Enintään 60 kpl vuodessa 
3.3 Kaapelin sijoittaminen maahan 
Kaapeliverkon rakentaminen on kallista maanrakennustöiden vuoksi, erityisesti kau-
punkien keskustoissa. Maankaivutyön kustannuksia pyritään pienentämään sijoittamal-
la kerran avattuun kaapeliojaan tyhjiä kaapeliputkia tulevaisuuden tarpeen mukaan. 
Täten verkonlaajentamisen yhteydessä päästään merkittäviin kustannussäästöihin, kun 
kaapeliojaa ei tarvitse avata uudestaan koko matkalta. Kustannuksia pyritään pienen-
tämään myös yhteiskaivuilla, jossa esimerkiksi sähköyhtiö jakaa kaivukustannukset ja 
kaapeliojan teleyrityksen kanssa. Yhteiskaivuojissa sähkökaapelit suositellaan sijoitet-
tavaksi siten, että ne ovat lähempänä tien reunaa. 
Kaapelit pyritään sijoittamaan kaupungeissa jalkakäytäviin, pyöräteihin ja viherkaistoi-
hin. Kaapeliojan kaivukustannukset riippuvat tarvittavista maanrakennustöistä sekä 
kaivun syvyydestä. Yleensä kaapelit kaivetaan 70 cm:n syvyyteen (taulukko 5), mutta 
kaupunkialueella siitä on välillä poikettava, esimerkiksi kun kaapeli risteää toisten johto-
jen kanssa. Mikäli tästä poiketaan, kaapeli suojataan aina putkella. 
Taulukko 5.  Verkostosuositus kaapelin asennussyvyydelle eri ympäristöissä [15, s. 21] 
Paikka 








Ajorata, piennar 70 70 50 
Kadun jalkakäytävä, 
piha 50 50 30 - 50 
Puistokäytävä 50 50 30 
Maasto, pelto 70 - 90 50 - 70 50 - 70 
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Tilanpuutteen takia kaapelit voidaan sijoittaa myös ajoradan reunaan tai tien pientaree-
seen. Kaapelin sijoittamiseen tarvitaan kaupungin, maan- tai tienomistajan sijoitus- ja 
kaivulupa, joka saattaa sisältää määräyksiä kaapeliojan täytöstä ja työnaikaisista lii-
kennejärjestelyistä. Kaapeliojaa peitettäessä tehdään ensin hienotäyttö, jossa kaapeli 
peitetään hienolla hiekalla. Hienotäytön jälkeen ojaan voidaan asetella maakaapelista 
varoittava varoitusnauha. Lopputäyttö tehdään käyttäen täyttömaana kaivumaata, jollei 
kaivuluvassa ole toisin määritelty eikä ylös kaivettu maa ole liian kivistä.  
Rinnakkaisten kaapeleiden suojaputkia sijoitettaessa on huomioitava, että niiden väliin 
jäävä maa-alue on käytettävän putkityypin ulkohalkaisijan suuruinen. Lisäksi yhteen 
kaapeliputkeen asennetaan vain yksi kaapeli, jottei kaapelin kuormitettavuus pienenisi. 
Kaupunkien keskustoissa käytetään yleensä kaapeleiden suojina niin sanottuja raskai-
ta suojuksia, kuten betonikouruja ja -laattoja, teräsputkia sekä A-lujuusluokan muovi-
putkia ja -kouruja. Raskaita suojia tarvitaan, koska kaapeleita kaivetaan usein esille 
verkon saneerauksen, ulkopuolisen kaivutyön tai johtosiirron vuoksi. [15.]  
3.4 Jakeluverkon suunnitteluvaiheet 
3.4.1 Yleis- ja elinkaarisuunnittelu 
Keskeisin osa yleissuunnittelua on pitkän tähtäimen suunnittelu (PTS), jossa tarkaste-
luajanjaksona on 5 - 15 vuotta, joskus jopa 30 vuotta. PTS:ssa määritellään verkon 
pääsuuntaviivat, eli miten verkkoa tulisi kehittää ja mitä investointeja siihen tulisi tehdä 
tulevien vuosien aikana, jotta se täyttäisi koko tarkastelujakson ajan sille asetetut ta-
voitteet ja tekniset vaatimukset. PTS:ssa painopiste on siirtoverkkojen ja keskijännite-
jakeluverkkojen suunnittelussa. Suunnittelu etenee verkon nykytilan selvittämisestä 
tulevaisuuden suunnitteluun. Suunnitelmien pohjalta luodaan verkon kehityskuva (kuva 




Kuva 3. Yleinen PTS prosessikaavio [5, s.9] 
Elinkaarisuunnittelussa pyritään määrittämään jokaiselle verkon komponentille oma 
elinkaarimalli, joka sisältää kyseisen komponentin kustannukset alkuinvestoinnista aina 
käytöstä poiston aiheuttamiin kustannuksiin. Elinkaarisuunnittelussa luodut elinkaari-
mallit voidaan syöttää yhtiön verkkotietojärjestelmään, jonka avulla tarvittavat kunnos-
sapito- tai uusimistoimenpiteet voidaan kohdistaa oikealle komponentille oikea-
aikaisesti. [6, s. 230; 12, s. 405.] 
3.4.2 Hankesuunnittelu 
Hankkeella tarkoitetaan toimintoa, joka on selkeä tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajat-
tu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus. Jakeluverkonsuunnittelun suuntaviivat on ase-
tettu aiemmin teetetyssä PTS:ssa, jonka pohjalta yhtiön hankesuunnittelussa tehdään 
yksityiskohtaisempia suunnitelmia uudis- ja uudistamiskohteista. Hankesuunnittelu si-
sältää monia vaiheita, kuten esimerkiksi  
x tavoitteiden ja aikataulun asettamisen 
x keski- ja pienjänniteverkkojen suunnitelmien teon 
x eri vaihtoehtojen sähkötekniset laskennat 
x hankeraportin ja kustannusennusteen tekemisen 
x lupien hakemisen. [17, s. 3, 17; 18, s. 4.] 
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Yleissuunnitelman ja hankesuunnitelman keskinäistä suhdetta voisi kuvata siten, että 
hankesuunnitelma on yksittäinen tehtävä, jonka avulla pyritään yleissuunnitelmassa 
suunniteltuun kokonaisuuteen (kuva 4). 
 
Kuva 4. Yleissuunnitelman ja hankesuunnitelmien keskinäinen suhde 
4 Jakeluverkon suunnittelu HSV:ssä 
4.1 Yleis- ja elinkaarisuunnittelu HSV:ssä 
Yleissuunnittelussa pääpaino on keskijänniteverkon kehittämisessä.  Verkon kehitystä 
ohjataan HSV:n suunnittelu- ja käyttövarmuusperiaatteiden avulla. Jakeluverkon kes-
keisiä kehitystekijöitä ovat kaupunkirakenteen kehittyminen, tekniikan kehittyminen, 
verkon nykytila ja muiden infrarakentajien hankkeet.  
Uusilla alueilla keskijänniteverkon yleissuunnitelma laaditaan Helsingin kaavoitusviran-
omaisilta saatavan osayleiskaavan pohjalta. Osayleiskaavasta saadaan tieto eri toimin-
tojen, kuten asumisen, teollisuuden ja liike-elämän sijoittumisesta alueelle. Verkkotieto-
järjestelmän (VTJ) avulla tehdään suunnitelmavaihtoehdot, joiden keskinäinen parem-
muus ratkaistaan VTJ:n tehonjakolaskemien ja kustannusvertailujen pohjalta. Uusien 
alueiden suunnittelemisen lisäksi yleissuunnittelussa kehitetään olemassa olevaa 
keskijänniteverkkoa vastaamaan lähitulevaisuuden kuormitusennusteita ja verkolle  
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asetettuja luotettavuusvaatimuksia. Verkolle asetettujen sähköisten ja taloudellisten 
vaatimuksien avulla ohjataan verkon mitoitusta ja kehitystä, esimerkiksi sähkönsiirron 
luotettavuutta voidaan parantaa verkon silmukointia lisäämällä ja verkon kasvavaa 
kuormitusta varten voidaan tarkastella uuden sähköaseman rakentamistarvetta. [20.] 
Elinkaarisuunnittelua ohjataan HSV:n pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) ja verkon 
tilaraporttien perusteella. Elinkaarisuunnittelussa tehdään laitekohtaisia elinkaarimalle-
ja, jotka laaditaan yhteistyössä valmistajien, komponenttien käyttö- ja huolto-ohjeiden 
sekä vikatietojen perusteella. Luotujen elinkaarimallien avulla voidaan määritellä laittei-
den huolto-, tarkastus- ja uudistamistarpeet. [20.] 
4.2 Hankesuunnittelu HSV:ssä 
HSV:n hankesuunnitteluryhmä sijoittuu jakeluverkkoyksikössä yleis- ja elinkaarisuunnit-
telu- ja rakennuttamisprosessin välille. Hankesuunnitteluryhmällä on yhteyksiä myös 
muihin talon sisäisiin prosesseihin kuten liittymis-, alueverkon hallinta-, kunnossapito- 
sekä verkkotiedon hallintaprosessiin.  Kaikkien eri prosessien välillä tehdään tiivistä 
yhteistyötä riippuen käynnissä olevasta hankkeesta. Hankesuunnittelun teknistä toteu-
tumista ohjataan HSV:n omien sähköverkonsuunnitteluohjeiden, kuten suunnittelu- ja 
käyttövarmuusperiaatteiden sekä verkkomuistion avulla, joka sisältää tietoa jakeluver-
kon ja sen rakenteiden suunnittelemisesta. [21, s. 2.] 
4.2.1 Suunnitteluprosessit 
Hankesuunnitteluryhmä vastaa jakeluverkon yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta. 
Suunnittelutarve syntyy, kun verkkoon halutaan tehdä rakenteellisia muutoksia. Hanke-
suunnitteluryhmällä on kolme toisistaan poikkeavaa suunnitteluprosessia: omat, yhtei-
set ja ulkopuoliskustanteiset hankkeet.  
Omien hankkeiden suunnittelutarve syntyy verkon komponenttien vaatiessa uudista-
mista iän tai vikaantumisen takia, halusta liittää jakeluverkkoon uusi liittymä tai halusta 
kasvattaa verkon siirtokapasiteettia. Yhteisten hankkeiden suunnittelutarve syntyy, kun 
saadaan tieto kaavoitetusta uudis- tai täydennysrakennusalueesta, katujen peruskorja-
usprojekteista sekä yhteistyökumppaneiden suunnittelemista hankkeista. Yhteisiä 
hankkeita toteutetaan esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennusviraston, Helsingin 
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seudun ympäristöpalveluiden, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, HelenUlkovalais-
tuksen, HelenLämmitysmarkkinoiden ja teleoperaattoreiden kanssa. 
Yhteistyökumppaneiden projekteissa ja katujen peruskorjausprojekteissa tarkastellaan 
tapauskohtaisesti hankkeeseen mukaanlähtö. Tarkastelua tehtäessä selvitetään, onko 
jakeluverkon rakentaminen tarpeellista jo hankkeen yhteydessä vai vasta myöhemmin 
tulevaisuudessa. Mikäli verkon rakentamistarve on vasta tulevaisuudessa, voidaan 
hankkeeseen osallistua tulevaisuuteen varautuvin putkituksin. Hankkeeseen ei lähdetä 
mukaan, jos katsotaan, ettei verkolla ole välitöntä tai lähitulevaisuudessa esiintyvää 
rakentamis- tai uudistamistarvetta.  
Ulkopuoliskustanteisten hankkeiden suunnittelutarve syntyy ulkopuolisen tahon tar-
peesta siirrättää sähköturvallisuuslain (STL 410/1996 52 §) mukaisesti kaapeleita, ja-
kokaappeja tai muita verkon rakenteita. Esimerkiksi jakokaappeja sekä kaapeleita voi-
daan joutua siirtämään tien linjauksen muuttumisen vuoksi. Myös tonttien muodostami-
nen voi aiheuttaa siirtotarpeita kaapelille ja jakokaapeille. 
Ulkopuoliskustanteisen hankkeen suunnittelutarve voi syntyä myös kuluttajan tarvitse-
man erikoisliittymän vuoksi. Erikoisliittymiä on kahdenlaisia: pj- ja kj-liittymiä. Pj-
erikoisliittymät sijaitsevat usein puistoissa tai katualueilla, kuten esimerkiksi porras-
lämmityksissä. Kj-erikoisliittymät ovat pääsääntöisesti suuritehoisten rakennustyömai-
den tarvitsemia tilapäisliittymiä. Suunnittelu aloitetaan tekemällä hankkeesta kustan-
nusarvio, minkä jälkeen suunnitelma etenee, mikäli ulkopuolinen taho tekee liittymisso-
pimuksen ja työtilauksen. [21, s. 3 - 7.] 
4.2.2 Esi- ja maastosuunnittelu 
Suunnittelutarpeen syntymisen jälkeen sähköverkonsuunnittelija perustaa jakeluverkon 
uudis- tai uudistamisrakentamista varten hankkeen rakennuttamisjärjestelmään (RKJ). 
Hankkeen perustamisen jälkeen aloitetaan hankkeen esi- ja maastosuunnittelu, joissa 
tutustaan verkon nykytilaan ja tehdään verkkotietojärjestelmällä alustavaa tarkastelua. 
Ennen varsinaista maastosuunnittelua tutustutaan suunniteltavan alueen maastoon 
kaupungin karttojen ja ilmavalokuvien tai Google Maps -karttapalvelun avulla.  
Maastosuunnitteluun lähdettäessä tulostetaan tarvittavat tulosteet mukaan, kuten esi-
merkiksi suunniteltavan alueen verkko- ja sijaintikartat. 
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Maastosuunnittelun tarkoituksena on löytää toteuttamiskelpoiset kaapelireitit sekä sijoi-
tuspaikat jakokaapeille ja muuntamoille. Jakokaappien ja muuntamoiden paikkoja mie-
tittäessä on huomioitava sijaintikartan tarjoamat tiedot maassa jo olevasta infrasta, jotta 
valitut komponenttien sijoituspaikat eivät osuisi päällekkäin. Komponenttien sijaintien 
määrittämisen lisäksi maastosuunnittelussa tarkistetaan suunniteltavalle alueelle jäävi-
en nykyisten komponenttien tiedot, kuten esimerkiksi jakokaappien kaapelilähtöjen 
tietojen oikeellisuus. Maastosuunnittelua tehtäessä on hyvä ottaa valokuvia tukemaan 
myöhemmin työpöydän ääressä tehtävää suunnittelutyötä (kuva 5). 
 
Kuva 5.  Maastosuunnittelussa muistin tukemista varten otettu valokuva 
Maastosuunnittelun jälkeen korjataan maastokäynnin yhteydessä mahdollisesti havai-
tut virheet verkkotietojärjestelmässä, tarkastellaan uuden verkon liittämistapaa olemas-
sa olevaan verkkoon ja tarvittaessa pohditaan verkon jakorajojen asettelua. HSV:n 
keski- ja pienjänniteverkot rakennetaan pääsääntöisesti rengasverkoiksi (esimerkiksi 
yhtä jakelumuuntamoa syötetään vähintään kahdesta eri suunnasta) verkon käyttö-
varmuuden parantamiseksi. Esisuunnittelun lopuksi tarkistetaan, onko alueella vapaita 
putkituksia, joiden avulla voitaisiin säästää kaivukustannuksissa ja minimoida kaivutöis-
tä muille aiheutuvaa haittaa. [21, s. 9 - 12.] 
18 
 
4.2.3 Suunnitelman tekeminen 
Kun verkolle tehtävien toimenpiteiden taustatiedot on selvitetty esi- ja maastosuunnitte-
lun avulla, tehdään varsinainen suunnitelma verkkotietojärjestelmällä (Tekla NIS). 
Verkkotietojärjestelmän verkkokartalle tehtävään suunnitelmaan piirretään kaikki uudet 
verkon komponentit, päivitetään vanhalle verkolle tehtävät muutokset ja poistetaan 
hylättävät sekä purettavat kohteet verkkokartalta. Kun kaikki suunnitellut muutokset on 
piirretty verkkokartalle, verkkotietojärjestelmällä voidaan suorittaa verkostolaskennat. 
Tuloksista tarkistetaan muuntopiirien oikosulkuvirtojen riittävyys sekä jännit-
teenalenemien että kuormitusten pysyminen sallituissa rajoissa. Tarvittaessa suunni-
telmaan voidaan tehdä vielä muutoksia ja suorittaa laskennat uudelleen.  
Kun suunnitelma on valmis, siitä tehdään suunnitelmakohtainen työkuva. Työkuva si-
sältää suunnitelman toteuttamisen kannalta oleellista tietoa. Työkuvaan merkitään 
kaapeleiden osoitetiedot sekä korostetaan uudet ja poistuvat komponentit. 
Lopuksi suunnitelmasta tehdään kustannusarvio rakennuttamistietojärjestelmään syö-
tettyjen komponenttitietojen ja Excel-laskentasovelluksella laskettujen maanrakennus-
kustannusten avulla. Tämän jälkeen suunnitelma käy läpi HSV:n hankkeiden hyväksyt-
tämismenettelyt. [21, s. 12 - 14.] 
4.2.4 Keskijänniteverkon suunnittelu 
Hankesuunnittelussa ei varsinaisesti mitoiteta keskijänniteverkkoa, vaan keskijännite-
verkonmitoitus tehdään verkon yleissuunnitteluvaiheessa. Sähköverkonsuunnittelija 
käytännössä huolehtii keskijänniteverkon rakentamiskohteissa yleissuunnitelman to-
teuttamisesta yhteistyössä muuntamosuunnittelijan kanssa. Sähköverkonsuunnittelijan 
työ etenee usein kahdessa edellisessä kappaleessa esitetyin tavoin, eli suunnittelu 
aloitetaan esi- ja maastosuunnittelulla, jonka jälkeen tehdään kohteen varsinainen 
suunnitelma. Uudisrakennusalueen kohdalla sähköverkonsuunnittelija saattaa tutustua 
suunniteltavaan alueeseen ainoastaan yleissuunnittelijan tekemän yleissuunnitelman 
pohjalta. [23.] 
Keskijänniteverkon yleissuunnittelussa määritetään verkon topologia, jonka suunnitte-
lua ohjataan HSV:n suunnittelu- ja käyttövarmuusperiaatteiden avulla. Keskijännite-
verkko rakennetaan pääsääntöisesti rengasverkoksi, jolloin jokaisella johdolla tulee olla 
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normaalitilanteessa vaihtoehtoinen syöttösuunta. Keskijänniteverkon mitoitusta ohjaa-
vista tekijöistä kuormitusennusteet vaikuttavat eniten verkon rakenteeseen. Kuormitus-
ten perusteella optimoidaan jakorajat häviöasioiden, käytöllisten asioiden ja keskeytyk-
sellisten asioiden pohjalta.  
Keskijänniteverkossa käytettävä kaapeli mitoitetaan pääasiassa sen oikosulkukestoi-
suuden mukaan, eli kaapelin yhden sekunnin termisen oikosulkukestoisuuden tulee 
olla kaapelin suurinta laskettua oikosulkuvirtaa suurempi. Nykyään HSV käyttää pää-
osin vain yhtä kaapelikokoa, joka täyttää oikosulkukestoisuuden ehdon kaikkialla yhtiön 
jakeluverkossa. Kaapeleita uudistettaessa on huomioitava uuden kaapelin vaikutukset 
olemassa olevan verkon oikosulkukestoisuuteen, jottei verkkoon jäisi vanhoja kaapelei-
ta, joiden oikosulkukestoisuus ylittyy verkon uudistumisen myötä. Tiiviin sähköasema-
verkoston ja lyhyiden siirtoetäisyyksien ansiosta kaapeleiden jännitteenalenemat jäävät 
pieniksi. [23.] 
Keskijänniteverkon suojaus 
HSV:n keskijänniteverkon oikosulkusuojaus on toteutettu vakioaikaylivirtareleillä. Re-
leet on aseteltu toimimaan 0,8 sekunnissa 1 500 tai 1 800 A (10 kV) ja 1 000 tai 1 200 
A (20 kV) vikavirralla. Kun ohut kaapeli tai ilmajohto ei kestä termistä oikosulkuvirtaa 
0,8 s:n ajan, varmistetaan sen oikosulkukestoisuus käyttämällä momenttilaukaisua. 
Kaapeliverkossa ei käytetä jälleenkytkentöjä, sillä suojalaitteen havahtuminen on 
merkki pysyvästä viasta. Oikosulkusuojauksen tavoitteena on sekä ehkäistä kaapelei-
den ja laitteiden lämpenemisvauriot että taata verkon turvallisuus vikatilanteiden aikana 
sen käyttäjille ja ulkopuolisille. 
HSV:n keskijänniteverkon maasulkusuojauksessa käytetään suunnattuja maasulkure-
leitä. Maasululla tarkoitetaan oikosulkua vaihejohtimen ja maan välillä, joka usein syn-
tyy kaivuvaurion seurauksena. Maasulkusuojausta tarvitaan estämään ihmiselle  
vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen. Maasulkusuojauksen toimintaa ei voida 
perustaa vikavirran suuruuteen kuten oikosulkusuojausta, sillä maasulkuvirta on mo-
nesti kuormitusvirtaa pienempi. Suunnattujen maasulkureleiden toiminta perustuu 
maasulun aiheuttamien vaihevirtojen epäsymmetrisyyksien sekä tähtipistejännitteen 
kohoamisen havainnointiin.  
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20 kV:n verkossa maasulkureleet on aseteltu laukeamaan 0,3 - 0,5 s:n viiveellä, jolloin 
vikaantunut lähtö avautuu ja keskeyttää sähkönjakelun kuluttajille. 10 kV:n verkkoa 
käytetään maasulussa, joten maasulun sattuessa kuluttajille ei aiheudu keskeytyksiä 
sähkönjakeluun. Tulevaisuudessa 20 kV:n verkossa pyritään kompensoimaan maasul-
kuvirrat kompensointilaitteistojen avulla, jotta myös 20 kV:n verkkoa voitaisiin käyttää 
maasulussa ja vähentää kuluttajien kokemia keskeytyksiä. 20 kV:n verkossa ainoas-
taan Pukinmäen sähköasemalla on käytössä kompensointilaitteistot. [24; 25.]  
Keskijännitejohtojen rakenteet ja uudistamisperiaatteet 
HSV:n keskijänniteverkko on lähes kokonaan (99,7 %) kaapeloitu. Jäljellä olevaa avo-
johtoverkkoa ei enää uudisteta vaan siitä pyritään pääsemään nopeutetusti eroon. Il-
majohtojen poistamista puoltavat kaupunkirakenteen muuttumisen lisäksi niiden alttius 
erilaisille ilmastollisille sekä linnuista ja eläimistä aiheutuville häiriöille, huoltojen ja joh-
tokatujen raivaamisesta aiheutuville taloudellisille kustannuksille sekä rakenteiden iästä 
aiheutuville turvallisuusriskeille (lahopylväät). 
HSV:ssä keskijännitekaapeleiden enimmäispitoajaksi on määritelty 60 vuotta. Kaape-
leiden keski-iän noustessa verkkoa on päädytty uudistamaan nopeutetusti muun mu-
assa poistamalla vanhoja ja vikaherkkiä öljypaperi-kaapeleita sekä tarkastelemalla yli 
40 vuoden ikäisten kaapeleiden uusimistarpeita työskenneltäessä kyseessä olevien 
kaapeleiden läheisyydessä. 
HSV käyttää keskijänniteverkossa lähes ainoastaan AHXAMK-W 240 mm2:n kaapelia, 
joka omaa koko keskijänniteverkon alueella riittävän hyvän oikosulkukestoisuuden. 
Lisäksi uusien sähköasemien lähdöissä on käytetty myös AHXAMK-W 300 mm2:n 
kaapelia sähköaseman ja ensimmäisen muuntamon välillä kasvattamaan verkon siirto-
kapasiteettia. [26, s. 4 - 6.] 
4.2.5 Jakelumuuntamon suunnittelu 
Muuntamosuunnittelijan suunnittelutyö alkaa, kun suunnittelutyölle annetaan toimek-
sianto sähköverkonsuunnittelijalta, rakennuttajalta tai yleissuunnittelijalta. Toimeksi-
antojen taustalla on tarve saada uusi kiinteistö- tai erillismuuntamo tai uudistaa  
vanhoja muuntamoita. Lisäksi suunniteltavien uusien kiinteistö- tai erillismuunta-
moiden tai uudistettavien kiinteistömuuntamoiden joukosta valitaan sopivat kohteet 
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verkostoautomaation sijoittamista varten. Verkostoautomaatiolla tarkoitetaan HSV:ssä 
muuntamon kaukovalvontaa (mahdollisuus muuntajan jännitteen, virran, tehon, lämpö-
tilan ja keskeytystietojen tarkastelemiseen etäluentana) ja muuntamoiden erottimien 
kaukokäyttöä. Verkostoautomaation lisäämisen tavoitteena on lyhentää vianselvitys- 
sekä keskeytysaikoja, automatisoida kj-kytkentöjä ja parantaa sähköasemareservien 
käyttöä. 
Muuntamon suunnittelutyö aloitetaan sen sijoituspaikan valitsemisella. Uudisalueilla 
uusien muuntamoiden paikat löytyvät suoraan asemakaavasta, johon niiden sijainnit on 
lausuttu HSV:n yleissuunnittelijan toimesta asemakaavaa laadittaessa.  
Uudisalueelle asemakaavassa merkitylle paikalle sijoitettavaa kiinteistömuuntamoa 
varten ei tarvitse hakea erityisiä lupia, vaan sijoituksesta sovitaan rakennettavan kiin-
teistön omistajan kanssa. Muuntamosuunnittelija huolehtii, että kiinteistömuuntamolle 
varattu tila on riittävän suuri, tilan jäähdyttäminen on mahdollista, ja että muuntamotila 
voidaan tuulettaa keskijännitekojeiston mahdollisen SF6-suojakaasuvuodon takia. 
Uudisalueelle asemakaavassa merkitylle paikalle sijoitettavalle erillismuuntamolle on 
haettava rakennuslupa. Sijoitettaessa uutta erillismuuntamoa aiemmin kaavoitetulle 
alueelle muuntamosuunnittelija käy ensiksi katsomassa sähköverkonsuunnittelijan eh-
dottamaa muuntamon sijoituspaikkaa maastossa. Mikäli sijoituspaikka on hyvä, muun-
tamosuunnittelija ehdottaa sitä Helsingin kaavoitusviranomaisille. Mikäli sijoituspaikka 
on kaavoittajan mielestä hyvä, muuntamosuunnittelija hakee muuntamon sijoittamiselle 
rakennusluvan. 
Rakennuslupaa haettaessa muuntamosuunnittelija käyttää sopimusarkkitehtia teke-
mään muuntamon asemapiirustuksen ja sijoituskuvan. Sopimusarkkitehti käytännössä 
maisemoi muuntajan ympäristöönsä valitsemalle sille sopivan pintaverhoilun ja mah-
dolliset istutukset. Muuntamosta tehdään sijoituskuva, jossa erillismuuntamo on 
sijoitettuna tulevaan ympäristöönsä (kuva 6, ks. seur. s.). Kun rakennuslupa on hyväk-




Kuva 6. Puuverhoillun muuntamon sijoitusta havainnollistava kuvaistutus 
Varsinaisen suunnitelman tekeminen aloitetaan tarkistamalla rakennustietojärjestel-
mästä sähköverkonsuunnittelijan aiemmin hankkeen toteuttamiselle määrittelemä aika-
taulu. Kiinteistömuuntamon kohdalla tarkistetaan aikataulu myös kohteen rakennusura-
koitsijalta. 
Kun hankkeen aikataulu on selvillä, piirretään kiinteistömuuntamolle kokoonpanokuva 
ja pääkaavio. Kokoonpanokuvassa esitetään muuntamon pohjapiirustus sekä kompo-
nenttien sijoittuminen muuntamotilaan. Muuntamotilaan sijoitettavia komponentteja 
ovat muuntajat, kj-kojeistot ja pj-keskukset. Lisäksi pohjapiirustuksesta selviää sekä 
komponenttien tyypit ja merkit että kaapelireittien, läpivientien ja mahdollisen ilman-
vaihtokoneen sijainti. 
Pääkaavio esittää muuntamotilan sähköiset kytkennät ja siihen voidaan sijoittaa kom-
ponenttien sähköiset arvot. Sähköverkonsuunnittelija valitsee muuntamossa käytettä-
vän muuntajakoneen suuruuden muuntopiirin kuormituksen perusteella. Kojeiston va-
linta perustuu kaapelilähtöjen lukumäärään. Muuntamon kokoonpanokuvan ja pääkaa-
vion valmistuttua muuntamosuunnittelija lähettää ne sähköisesti sähköverkonsuunnitte-




Jakelumuuntamoiden rakenteet ja uudistamisperiaatteet 
HSV:llä on omia jakelumuuntamoita noin 1 800 kappaletta ja asiakasmuuntamoita noin 
700 kappaletta. Nykyisin hankittavat öljymuuntajat ovat 630, 800 ja 1 000 kVA.  
Muuntamoiden uudistamistarpeiden arviointi tapahtuu luokittelemalla ne kriittisyysluok-
kiin. Muuntamon uudistamiseen johtavia tekijöitä ovat muun muassa turvallisuusriskit, 
ikä, käytettävyys, muuntajakoneen vaihtaminen, verkostoautomaation tarve, ympäris-
tölliset syyt, muuntamokojeiden ja/tai -rakennuksen huono kunto. 
Muuntamoa uudistettaessa on aina selvitettävä kuinka monta vuotta muuntamon vuok-
rasopimusta on jäljellä ja missä kunnossa ovat muuntamoa syöttävät sekä muuntamon 
syöttämät kaapelit. Lisäksi on arvioitava, uusitaanko kaikki muuntamon komponentit 
kerralla vai vaihdetaanko esimerkiksi vain pelkkä muuntaja tai kj-kojeisto. [25; 26.] 
4.2.6 Pienjänniteverkon suunnittelu 
Pienjänniteverkon suunnittelutarve syntyy usein olemassa olevan verkon uudistamis-
tarpeista tai verkkoon liitettävistä uusista liittymistä. Sähköverkonsuunnittelijan toimen-
piteet vastaavat pitkälti keskijänniteverkonsuunnittelun toimenpiteitä eli suunnittelu aloi-
tetaan esi- ja maastosuunnittelulla, jonka jälkeen tehdään kohteen varsinainen suunni-
telma. Keskijännite- ja pienjänniteverkonsuunnittelutehtävät eroavat toisistaan kuitenkin 
käytettävän jännitetason lisäksi siinä, että pienjänniteverkonsuunnittelussa sähköver-
konsuunnittelija mitoittaa jakeluverkon suojausvaatimusten sekä teknisten reunaehto-
jen mukaan. 
Pienjänniteverkon muotoa ei ohjata yhtä vahvasti kuin keskijänniteverkon muotoa, kos-
ka pienjänniteverkossa sallitaan korjausajan mittaiset keskeytykset. Kuitenkin HSV:n 
pienjänniteverkko silmukoidaan aina, kun se on luonnollisesti mahdollista eli jakokaapit 
ketjutetaan muuntamolta toiselle (kuva 7, ks. seur. s.). Runkojohtona käytetään ainoas-
taan AXMK 185 mm² -kaapelia ja sitä suurempaa siirtokapasiteettia varten käytetään 
kahta samanlaista kaapelia rinnakkain. Yhden kaapelikoon käyttö ei joka tilanteessa 
johda verkon taloudellisimpaan mitoitukseen, sillä kuormitusvirran ollessa pieni, verkon 




Kuva 7. Silmukoitu pienjänniteverkko 
Pienjänniteverkon mitoittaminen on teknisten reunaehtojen, suojausvaatimusten ja ver-
kon todellisen sekä suunnitellun kuormituksen summa. Tekniset reunaehdot ovat luon-
teeltaan suunnittelua ohjaavia tekijöitä, joilla parannetaan sähkön laatua. Suojausvaa-
timukset sen sijaan ovat ehdottomia ja niitä on noudatettava aina. 
Sähköverkonsuunnittelija valitsee suunniteltavan alueen lähtötietojen perusteella alus-
tavasti muuntajakoneen sekä runkojohtimien ja jakokaappien lukumäärän. Alustavat 
valinnat piirretään verkkotietojärjestelmän suunnitelmaan, jonka laskennoista saadaan 
suunnittelun jatkon kannalta tärkeätä tietoa kuormitus- ja oikosulkuvirtojen sekä verkon 
jännitteenaleneman suuruusluokista.  
Pienjänniteverkon suojaus 
Pienjänniteverkossa suojaus toteutetaan yleensä sulakkeilla. Sulakkeet toimivat jakelu-
verkossa ylikuormitus-, oikosulku- sekä kosketusjännitesuojauksina ja joissain tapauk-
sissa selektiivisinä vikapaikan erottajina. Runkokaapeleita suojataan usein pelkästään 
muuntamon pj-keskuksen lähtöihin sijoitettavilla 315 A:n sulakkeilla, jolloin runkokaape-
lit kytketään jakokaappeihin oikosulkuveitsin. Kun kyseessä on pitkä ja huomattavan 
kuormituksen omaava runkokaapeliyhteys, lisätään runkokaapeleille jakokaappeihin 
sijoitettavia välisulakkeita toteuttamaan vikasuojauksen vaatimukset. Mikäli vikasuojaus 
ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, joudutaan pienentämään käytettäviä sulakkeita 
suojausetäisyyden kasvattamiseksi (taulukko 6, ks. seur. s.). [27.] 
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Taulukko 6. AXMK - runkokaapelin suojauspituus eri sulakekoolla [27] 
Sallittu enimmäispituus 
Sulake 1 x AXMK 185 2 x AXMK 185 
315 A 525 m 315 m 
250 A 670 m 400 m 
200 A 840 m 500 m 
160 A 1060 m 635 m 
Liittymisjohto kytkee kuluttajan HSV:n pienjänniteverkkoon. Jakokaapin tai muuntamon 
pj-keskuksen kaapelilähtöön asennetut sulakkeet toimivat liittymisjohdon oikosul-
kusuojina ja kuluttajan päävarokkeet toimivat liittymisjohdon ylivirtasuojina. Liittymisjoh-
toina HSV:ssä käytetään AXMK 35, 70 ja 185 mm²:n kaapeleita sekä 185 mm²:n kaa-
pelin kerrannaisia aina neljään rinnakkaiseen kaapeliin asti. Liittymisjohto valitaan ku-
luttajan pääsulakkeiden mukaan. Jokaiselle käytettävälle kaapelille on määritelty suurin 
sulakekoko (taulukko 7), jota käytetään, ellei kosketusjännite- tai ylivirtasuojausvaati-
mukset edellytä pienempää sulakekokoa (taulukko 8, ks. seur. s.). [27.] 
Taulukko 7. Käytetyt sulake- ja kaapelikoot [27] 
AXMK Runkojohto Liittymisjohto 
mm²   Alkupään sulake Kuluttajan pääsulake 
185 315 A 200 A 200 A 
70  160 A 125 A 
35  100 A 80 A 
Mikäli liittymisjohtona käytetään AXMK 185 mm²:n kaapelia, sen alkupään sulakkeena 
ei käytetä uusissa asennuksissa 200 A sulaketta suurempaa, vaikka kaapeli lähtisi suo-
raan muuntamolta. Vanhoissa asennuksissa alkupään sulakkeina on vielä käytössä 
250 A sulakkeita. [22.] 
Kosketusjännitesuojausvaatimuksen toteutumiseksi sulakkeen suojaus alueen yksivai-
heisen oikosulkuvirran pitää olla suurempi kuin taulukon 8 (ks. seur. s.) sarakkeissa 
esitetyt tapauskohtaiset virta-arvot. Mikäli kosketusjännitesuojaus ei toteudu, verkolle 




Taulukko 8. Pienin oikosulkuvirta, jolla jakeluverkon ylivirtasuojan ja liittymän päävarokkeen 
katsotaan toimivan riittävän nopeasti [27] 





  HSV:n jakeluverkon sulakkeet 
Liittyjän 
päävaroke sekuntia 
Sulake IN  < 63 A  2,5 x IN 3,5 x IN 5 
Sulake IN > 63 A 3,0 x IN 4,5 x IN 5 
Johdonsuojakatkaisija 2,5 x IN 3,5 x IN 5 
Verkon muun mitoittamisen lomassa sähköverkonsuunnittelija tarkistaa verkkotietojär-
jestelmän laskennan avulla, onko verkon jännitteenalenema sallituissa rajoissa. 
HSV:ssä pyritään kuluttajan jännitteenvaihtelut pitämään 230 V ± 5  %:ssa eli  218,5 -  
241,5 V. Suunnittelutyö etenee verkon mitoituksen valmistuttua (ks. 4.2.3 Suunnitel-
man tekeminen, s. 18). [27.] 
Pienjänniteverkon rakenteet ja uudistamisperiaatteet 
HSV:n pienjänniteverkkoa on 4 540 km, josta 97 % on kaapeloitu. Jäljellä olevia ilma-
johtoja ei pääsääntöisesti uudisteta niiden häiriöalttiuden, maisemallisten syiden ja 
ikääntymisen aiheuttamien turvallisuusriskien takia. Ilmalinjoja kaapeloitaessa kaape-
loidaan myös reitillä olevat ilmaliittymisjohdot HSV:n kustannuksella, mikäli ne ovat 
HSV:n omistamia (ennen 1996 asennetut). Ilmalinjojen kaapelointihankkeet toteutetaan 
usein yhteistyössä HelenUlkovalaistuksen sekä teleoperaattoreiden kanssa, koska 
pienjännitejohdon kanssa samoihin pylväisiin on usein sijoitettu myös ulkovalaistus- ja 
telejohdot.  
Pienjännitekaapeleiden enimmäispitoajaksi on määritelty 70 vuotta. Yli 40 vuoden 
ikäisten kaapeleiden uudistamistarpeita tarkastellaan aina työskenneltäessä niiden 
läheisyydessä. Kaapeliverkkoa uudistetaan pääasiassa ikääntymisen tai siirtokapasi-
teetin loppumisen vuoksi. Uudistettaessa verkkoa, uudistetaan tarpeen mukaan myös 
HSV:n omistamat liittymisjohdot yhtiön kustannuksella. HSV käyttää runkokaapelina 
AXMK 185 mm²:n kaapelia ja liittymiskaapeleina käytetään AXMK 16 (vain poikkeusta-
pauksissa), 35, 70 ja 185 mm²:n kaapeleita.  
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Jakokaapin uudistamistarpeet aiheutuvat usein ikääntymisen, huonon kunnon tai huo-
non sijoituspaikan takia. Myös kaapelilähtöjen loppuminen voi johtaa vanhan jakokaa-
pin uudistamiseen. [26.] 
5 Tietojärjestelmät 
Verkkotietojärjestelmiä (VTJ) on hyödynnetty jo 1960-luvulta alkaen sähköverkon 
suunnittelussa. Järjestelmät eivät sisältäneet vielä silloin karttatieto-ominaisuuksia ja 
varsinaiset laskennat suoritettiin vain pari kertaa vuodessa. Nykyään käytössä olevat 
VTJ:t ovat graafisia verkkokarttapohjaisia tietojärjestelmiä, jotka pyrkivät muodosta-
maan eheän kokonaisuuden verkonhallintaan, -suunnitteluun, -ylläpitoon ja 
-rakennuttamiseen. VTJ kasaa itselleen suuren tietokannan hyödyntäen tiedonsiirto-
ominaisuuksia toisten järjestelmien välillä, esimerkiksi asiakastietojärjestelmästä voi-
daan hakea sähkönkulutustiedot VTJ:ssä olevalle liittymäpisteelle.  
Verkkotietojärjestelmä on kehitetty helpottamaan työntekijöiden työntekoa ja kohdista-
maan ihmisälyn käyttöä enemmän verkon eri ratkaisujen suunnittelemiseen työläiden ja 
hitaiden laskentojen työstämisen sijasta. Esimerkiksi eri suunnitelmavaihtoehtojen si-
mulointi, laskenta ja vertailu on vaivatonta ja nopeaa. Laskennan nopeuden lisäksi VTJ 
tarkistaa laskennan tulosten perusteella täyttääkö suunniteltu verkko sille asetetut tek-
niset reunaehdot. VTJ:llä voidaan myös laskea suunnitellun verkon kustannukset, jos 
siihen sopiva lisäsovellus on käytettävissä. [6: 10.2, 10.3.] 
5.1 Verkkotietojärjestelmä (Tekla NIS) 
HSV käyttää Tekla Network Information System -verkkotietojärjestelmää (NIS) sähkö-
verkon mallintamiseen. Sähköverkkoa mallinnetaan keskijännitekartalla sähköasemalta 





Kuva 8. Tekla NIS -pienjännitekartta 
Tekla NIS on verkonsuunnittelun päätyökalu. Sen päätoiminnot ovat ylläpito-, suunnit-
telu- ja laskentatoiminnot. NIS sisältää kaikki tarvittavat sähkötekniset laskutoiminnot, 
kuten esimerkiksi verkon tehonjako, oikosulku- ja maasulkulaskennat. Ohjelmiston 
avulla voidaan myös luoda erilaisia yhteenvetoja, raportteja ja Excel-taulukoita esimer-
kiksi verkonkomponenteista. 
Tekla NIS:n toiminnot rakentuvat sen oman tietokannan ympärille, jota voidaan täyden-
tää ohjelman omien sovellusten avulla tai tuomalla tarvittavat tietokantaa täydentävät 
tiedot toisista järjestelmistä. Tietokantaa voidaan täydentää esimerkiksi tuomalla asiak-
kaan sähkönkulutustiedot asiakastietojärjestelmästä Tekla NIS:n verkkokartalle sijoitet-
tuun liittymäpisteeseen. 
5.1.1 Käytöntukijärjestelmä (DMS) 
Tekla NIS Distribution Management System -käytöntukijärjestelmä (DMS) on käytössä 
olevan verkkotietojärjestelmän lisäosa. DMS:stä nähdään keskijänniteverkon reaaliai-
kainen kytkentätila, komponenttien tila- ja mittaustiedot sekä verkkokartalla että  
-kaaviolla. Verkkokartan ja -kaavion yhteiskäyttö mahdollistaa, esimerkiksi vika-
tilanteissa, työryhmien opastuksen tai häiriöiden laajuuden nopean tarkastelun.  
Reaaliaikaisten sovellutusten lisäksi ohjelmalla on mahdollista tehdä kytkentäsuunni-
telmia ja simuloida niiden vaikutuksia verkkoon. [28.] 
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5.1.2 Teknis-taloudellinen suunnittelusovellus (TEP) 
Teknis-taloudellinen suunnittelusovellus eli TEP on Tekla NIS:n lisäosa, ja se sisältää 
samat päätoiminnot kuin Tekla NIS. Sovellusta käytetään pienjännite-, keskijännite- ja 
ulkovalaistusverkkojen suunnitteluun ja niiden investointikustannuksien määrittämi-
seen. 
TEP on varsinaisesti suunniteltu helpottamaan yleissuunnittelua. Yleissuunnitelmien 
verkot voidaan rakentaa vasta vuosikymmenien päästä suunnittelusta, joten suunnitel-
tavan verkon komponenttien tarkka sijoittaminen verkkokartalle voi olla vaikeaa. Tätä 
silmällä pitäen TEP sisältää mahdollisuuden sijoittaa verkon kulutustiedot liittymäpistei-
den sijaan jakokaapeille tai muuntamoille. Verkon sähköteknisiä ja taloudellisia kustan-
nuksia laskettaessa, TEP huomioi suunnitellun verkon tarkasteluajanjaksolle määrite-
tyn kuormituksen kasvukertoimen. Laskennasta saadut tulokset perustuvat tarkastelu-
ajanjakson viimeisen vuoden mukaiseen tilanteeseen. [29, s. 350] 
5.1.3 Rakennusprojektien suunnittelusovellus (CPP) 
Rakennusprojektien suunnittelusovellus eli CPP (Construction planning program) on 
NIS:n lisäosa, ja se sisältää samat päätoiminnot kuin Tekla NIS. Sovellusta käytetään 
pienjännite-, keskijännite- ja ulkovalaistusverkkojen suunnitteluun, kustannusten mää-
rittämiseen sekä verkon rakennuttamiseen. 
Verkkotietojärjestelmään tehdystä suunnitelmasta voidaan CPP:n avulla tehdä kustan-
nusarvio ja laskea suunnitelmassa tarvittavien verkon rakenteiden määrät. Lisäksi 
CPP:llä voidaan laskea verkon rakentamiseen kuluvat työtunnit ja materiaalikustannuk-
set. CPP:n laskennan tulokset voidaan eritellä kohteittain, toimenpiteittäin ja lajeittain.  
CPP:stä voidaan tarvittaessa siirtää tietoja myös toisiin järjestelmiin. Esimerkiksi 
HSV:ssä voidaan siirtää rakennuttamisjärjestelmään (RKJ) verkkotietojärjestelmän 
suunnitelmassa käytetyt hinnaston mukaiset toimenpiteet ja niiden lukumäärät.  
Nykyinen menetelmä on kuitenkin työläs ja hankala, jotta sitä voitaisiin hyödyntää te-
hokkaasti. [29, s. 377] 
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5.2 Rakennuttamisjärjestelmä (RKJ)  
Exact-rakennuttamisjärjestelmää (RKJ) käytetään sähköverkon rakennuttamisen työn-
ohjausjärjestelmänä. RKJ:llä voidaan hallita hankkeen rakennuttamista kokonaisvaltai-
sesti. Hallintatoimenpiteitä ovat muun muassa hankkeiden tilaus, edistymisen seuranta 
ja laskutustoiminnot sekä hankkeessa tarvittavien komponenttien ja töiden määrittämi-
nen. 
Ohjelmalla voidaan laskea myös hankkeen kustannusarvio. Tätä varten on määriteltä-
vä hankkeessa käytettävät komponentit, työt ja mahdolliset maanrakennuskustannuk-
set. Lisäksi ohjelman avulla saadaan kattavia raportteja verkon rakennuttamishankkeis-
ta. [20.]   
5.3 ProjectWise-dokumenttien hallintajärjestelmä 
ProjectWise on Bentley Systems Inc. luoma dokumenttien hallintajärjestelmä, jota käy-
tetään erimuotoisten dokumenttien hallintaan, ylläpitämiseen ja jakamiseen. ProjectWi-
sen avulla pidetään yrityksen dokumentit järjestyksessä ja mahdollistetaan dokumentti-
en vaivaton löytyminen. HSV:ssä ProjectWise on linkitetty RKJ:n ja Tekla NIS:n kans-
sa. 
6 Kustannustiedon käsittely sähköverkon suunnittelussa  
6.1 Verkkotietojärjestelmään tehdyn suunnitelman kustannusarvio 
Kun verkkotietojärjestelmällä tehty suunnitelma on valmis, siitä tehdään kustannusar-
vio, josta selviää, kuinka paljon verkolle tehtävät toimenpiteet maksaisivat HSV:lle tai 
hankeselvityksen tilanneelle ulkopuoliselle toimijalle. HSV:n kustannusarviot perustuvat 
urakoitsijoiden kanssa sovittuihin yksikköhintoihin, joissa kyseiseksi vuodeksi on määri-
telty materiaali-, työ- ja maanrakentamiskustannukset. Nykyään kustannusarvio teh-
dään rakennuttamisjärjestelmään syötettävien komponenttitietojen ja maanrakennus-
kustannusten avulla. Maanrakennuskustannukset lasketaan Excel-laskenta-
sovelluksella. Laskentaa varten sovellukseen syötetään arvioidut kaivupituudet, kaape-
liojien leveydet ja pintamateriaalit sekä työhön kuluva aika viikkoina.  
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Kustannusarviot voitaisiin toteuttaa myös käytössä olevan verkkotietojärjestelmän Ra-
kennusprojektien suunnittelusovelluksella (CPP). CPP:tä hyödyntämällä verkkotietojär-
jestelmään tehdystä suunnitelmasta voitaisiin laskea hankkeessa käytettävien kompo-
nenttien lukumäärien lisäksi hankkeen kustannusarvio. Suunnittelijan manuaalista tie-
donsiirtotyötä sekä siinä syntyviä inhimillisiä virheitä voitaisiin vähentää, kun hankkees-
sa käytettävien komponenttien lukumäärät olisi mahdollista viedä suoraan CPP:stä 
rakennuttamisjärjestelmään (RKJ). Lisäksi verkon suunnittelussa voitaisiin huomioida 
erilaisten reittien ja ratkaisujen taloudellisuutta, kun suunnitelman kustannusarvio olisi 
helposti saatavilla. Tosin HSV toimii kaupunkiympäristössä, jolloin esimerkiksi kaapeli-
reitteihin ei voida aina vaikuttaa kovinkaan paljoa tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi.  
6.2 CPP:n käyttöönottaminen 
HSV:ssä CPP:tä on käytetty viimeksi noin 10 vuotta sitten, jolloin kyseinen sovellus on 
todettu turhan vaikeakäyttöiseksi. Ohjelmaa on kehitetty käyttäjäystävällisempään 
suuntaan ja siihen on lähiaikoina tulossa päivitys, jonka tarkoituksena on edelleen ke-
hittää ohjelman käytettävyyttä.  
CPP:tä käyttöönotettaessa paljastui muutama virhetoiminto, jotka hankaloittivat ohjel-
man toimintaan tutustumista ja käyttöä. Ensimmäinen virhetoiminto liittyi ohjelman las-
kentaan. Virhetoiminnon takia CPP yritti laskea viivamaiset kohteet, esimerkiksi kaape-
lit, kappaleissa ja pistemäiset kohteet, esimerkiksi kaapelijatkot, metreissä. Virhetoi-
minnon syyksi paljastui verkkotietojärjestelmän tietokantaan viimeisen 10 vuoden aika-
na tehdyt muutokset. Ohjelman toinen virhetoiminto esti ohjelman raportointiominai-
suuksien toiminnan. Ohjelmaan tutustumista ja sen käyttöönottamista voitiin jatkaa, kun 
molemmat ongelmat saatiin ratkaistua Tekla Oy:n konsultin avulla.  
CPP:lle on luotava uusi hinnasto, koska nykyinen hinnasto on vanhentunut sekä lajin 
toimenpidekoodien että hintojen osalta. Uuden hinnaston pohjana käytetään HSV:n 
yksikköhintaluetteloa, joka sisältää toimenpiteitä erilaisille töille ja verkon komponenteil-
le. CPP:n hinnastoon luotavat toimenpiteet kohdistetaan verkkotietojärjestelmässä oi-
keille lajeille, jotta ohjelma osaisi automaattisesti lisätä oikean toimenpiteen suunnitel-
massa käytettävän rakenteen kohdalle. Hinnaston luonti ja toimenpiteiden kohdistami-
nen lajeille tapahtuu CPP editor -pääkäyttäjätyökalulla, jolla hallinnoidaan kaikkia 
CPP:hen liittyviä toimintoja. Uuden hinnaston luominen on välttämätöntä, jotta  
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suunnitelmassa käytettävien rakenteiden lukumääriä ja kustannusarviota voidaan sekä 
arvioida että verrata CPP:n ja nykymenetelmien kesken. 
CPP:hen tutustumisen yhteydessä tehtiin videoita havainnollistamaan kustannusarvion 
tekemistä eri tilanteissa. Videoiden tarkoituksena on helpottaa ohjelman käyttöönotta-
mista ja tukea kirjoitettua ohjeistusta. Videoiden etuna kirjoitettuun tekstiin ja kuviin on 
se, että ohjelmaan tutustuva näkee kaikki välivaiheet omin silmin. 
6.2.1 Yksikköhintaluettelon toimenpiteiden sijoittaminen VTJ:n lajeille 
Yksikköhintaluettelon toimenpiteiden sijoittaminen verkkotietojärjestelmän lajeille jakau-
tuu helpommin ja vaikeammin sijoitettaviin toimenpiteisiin. Helposti sijoitettaville  
toimenpiteille verkkotietojärjestelmästä löytyy vain yksi laji hinnaston toimenpidettä 
kohden. Tällaisen lajin, kuten esimerkiksi tietyn kaapelin, toimenpiteet on helppo auto-
matisoida kirjautumaan hankkeen kustannusarvioon sitä mukaan, kun kyseistä lajia on 
käytetty suunnitelmassa. 
Toimenpiteiden sijoittaminen on vaikeampaa, kun verkkotietojärjestelmän yksittäisellä 
lajilla on useita toimenpiteitä. Tällainen laji on esimerkiksi pienjännitekaapelijatko, jolle 
verkkotietojärjestelmässä on vain yksi laji, mutta hinnastossa on useita eri toimenpiteitä 
riippuen jatkoksen tyypistä. Kun hinnastossa on useita toimenpiteitä tietylle lajille, on 
pohdittava, kuinka oikea toimenpide voidaan huomioida suunnitelman piirtovaiheessa 
mahdollisimman helposti.  
Usean toimenpiteen omaavia lajeja on erilaisia. Osa esiintyy suunnitelmissa vain ker-
ran, osa muutaman kerran ja osa usein. Kun laji esiintyy vain kerran tai muutaman ker-
ran suunnitelmassa, voidaan olettaa, että suunnittelija voi manuaalisesti valita lajille 
oikeat toimenpiteet Kohteen toimenpiteet -valikosta. Useammin esiintyvien lajien koh-
dalla toimenpiteiden valitsemiseksi on kaksi mahdollisuutta: valita lajin toimenpide Koh-
teen toimenpiteet -valikosta samaan tapaan kuin harvemmin esiintyvien lajien kanssa 
tai hyödyntää lajin ominaistiedoissa olevia valmiita alasvetovalikoita.  
Kohteen toimenpiteet -valikossa on olemassa Näytä vain valitut kohteet -painike, jonka 
avulla verkkokartalta voidaan valita lajeja, joiden toimenpiteet näytetään Kohteen toi-
menpiteet -valikossa (kuva 9, ks. seur. s.). Toiminnon hyödyntäminen helpottaa lajin 
toimenpiteiden sijoittamista olennaisesti. Toimintoa voidaan hyödyntää usealla eri  
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tavalla, esimerkiksi suunnitelma voidaan piirtää kokonaan kerralla valmiiksi, minkä jäl-
keen suunniteltu alue ylimaalataan ja täydennetään kaikkien kohteiden tarvitsemat toi-
menpiteet. Kohteen toimenpiteet -valikkoa voidaan myös pitää auki suunnittelun aikana 
ja täydentää muutettujen rakenteiden toimenpiteet samalla, kun suunnitelmaa piirre-
tään.  
Näytä vain valitut kohteet -toimenpiteen hyödyntäminen tekisi myös toimenpiteiden 
sijoittamisesta helpompaa lajeille, jotka esiintyvät suunnitelmissa useasti eri toimenpi-
tein. Tämän lisäksi oikeiden toimenpiteiden aktivointi olisi suunnittelijalle helpompaa.  
 
Kuva 9. Jakokeskuksen kytkimet valittuna verkkokartalta ja yksittäinen kytkin Kohteen toimen- 
          piteet -valikossa 
Lisäksi Kohteen toimenpiteet -valikon toimintaa on kehitetty CPP:n seuraavassa versi-
ossa. Kehitysversio näyttää valikossa valitun lajin myös verkkokartalla ilman, että tar-
vitsee käyttää Näytä vain valitut kohteet -toimintoa. 
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Toinen tapa toimenpiteiden valitsemiseksi on käyttää Lajin ominaistieto -valikossa ole-
via alasvetovalikoita, joita esimerkiksi kaapelijatkolla ovat Alue, Omistaja, Valmistaja ja 
Valmistajan tyyppi (kuva 10, ks. seur. s). Koska mikään edellä mainituista ei varsinai-
sesti sovi olemassa olevan yksikköhintaluettelon toimenpiteiden kanssa yksiin, on har-
kittava, käytetäänkö alasvetovalikoita siitä huolimatta, mitä niiden otsikoissa lukee. 
 
Kuva 10. Lajin ominaistieto -valikko 
Yksikköhintaluettelossa on myös toimenpiteitä, joille ei suoraan löydy oikeata sijoitus-
paikkaa verkkotietojärjestelmästä eli toimenpiteelle ei ole olemassa omaa lajia, joka 
digitoidaan verkkokartalle, kuten esimerkiksi pienjännitekaapeleiden päätteille. Tällöin 
on mietittävä, minne toimenpide olisi loogisinta sijoittaa suunnittelijan kannalta, ja kuin-
ka toimenpiteen valinta toteutetaan sijoituskohteessa. Esimerkiksi testihinnastossa pj-
kaapelipäätteiden toimenpiteet sijoitettiin pj-kytkin-lajille (kuva 9, ks. ed. s.). 
Yksikköhintaluettelo sisältää useita toimenpiteitä maanrakentamistöille. Osa toimenpi-
teistä sisältää vaikeasti etukäteen arvioitavissa olevia töitä sekä kustannuksia, minkä 
vuoksi maanrakentamiskustannusten arvioimiseksi hinnaston toimenpiteistä tulisi muo-
dostaa laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi rakentamisympäristön mukaan.  
Maanrakennustoimenpiteiden sijoittamiselle voidaan ajatella kahta erilaista tapaa: si-
joittaa ne niitä varten luotaville uusille lajeille tai sijoittaa ne jo olemassa olevien lajien 
yhteyteen. Uudet lajit voitaisiin luoda rakentamisympäristön perusteella rajattujen laa-
jempien toimenpiteiden mukaan. Uusia maanrakennuslajeja ei ajettaisi suunnitelman 
mukana master-tietokantaan, vaan ne olisivat vain suunnitelmakohtaisia työviivoja. 
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Sijoitettaessa maanrakennustoimenpiteitä jo olemassa oleville lajeille, kuten esimerkik-
si kaapeleille, voitaisiin hyödyntää kaapelilajin ominaistieto -valikon sijoitusympäristö 
alasvetovalikkoa maanrakennustoimenpiteiden valitsemiseksi. Molempien sijoituspaik-
kojen kohdalla toimenpiteiden tarkempi määrittely voitaisiin tehdä Kohteen toimenpiteet 
-valikon kautta. 
6.2.2 CPP:n hinnaston luominen 
CPP:n uuden hinnaston luominen oli eräs tärkeimmistä käyttöönoton valmistelun ede-
tessä esiin nousseista vaatimuksista. Uutta hinnastoa tarvitaan sekä suunnitelmien 
kustannusarvioita että CPP:n ja RKJ:in välistä tiedonsiirtoa varten, sillä CPP:stä 
RKJ:hin siirrettävät tiedot perustuvat hinnaston toimenpidekoodeihin ja niiden lukumää-
riin. 
CPP:n uuden hinnaston luominen aloitettiin, kun CPP:n toiminnasta ja lajien toimenpi-
teiden mahdollisista valitsemistavoista sekä sijoittamispaikoista oli saatu suuntaa anta-
va käsitys. CPP:n hinnasto luotiin HSV:n erään urakoitsijan yksikköhintaluettelon poh-
jalta. Yksikköhintaluettelossa on määritelty materiaali-, työ- ja maanrakentamiskustan-
nukset tietylle ajanjaksolle. 
Uuden hinnaston luomiseksi yksikköhintaluettelo käytiin lävitse rivi riviltä sähköverkon 
suunnitteluinsinöörin kanssa. Yksikköhintaluettelon läpikäynnin yhteydessä kohdistet-
tiin yksikköhintaluettelon toimenpiteet oikeille verkkotietojärjestelmän lajeille, minkä 
jälkeen pohdittiin lajien toimenpiteiden valintatapoja.  
Yksittäisen lajin toimenpiteiden valinta voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla. Lajille 
voidaan asettaa oletustoimenpiteitä, jotka kirjautuvat aina hankkeen kustannusarvioon 
automaattisesti. Oletustoimenpiteitä voidaan muuttaa ja poistaa käytöstä sekä lajille 
voidaan lisätä myös muita toimenpiteitä oletustoimenpiteiden lisäksi Kohteen toimenpi-
teet -valikosta. Lajille, jolla ei ole oletustoimenpiteitä, voitaisiin toimenpiteet valita joko 
Lajin ominaistieto -valikon alasvetovalikkojen (attribuutti) tai CPP:n Kohteen toimenpi-
teet -valikon (dialogi) avulla. 
Yksikköhintaluettelon läpikäynnin tuloksena saatiin yksikköhintaluettelon toimenpiteet 
jaoteltua lajeittain (liite 1). CPP:n uusi hinnasto luodaan lajeittain jaotellun yksikköhinta-
luettelon pohjalta CPP Editor -pääkäyttäjätyökalun avulla.  
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6.2.3 Johtoreitin pituus 
CPP on riippuvainen suunnittelijan verkkokartalle piirtämistä johtoreiteistä. Suunnittelija 
ei voi muuttaa reitin pituutta haluamansa pituiseksi muuten, kuin digitoimalla johtoreitin 
uudelleen tai muuttamalla johtoreitin pituutta myöhemmin rakennuttamisjärjestelmässä. 
Jotta CPP soveltuisi paremmin HSV:n käyttöön, ohjelmassa olisi suotavaa olla jokin 
yksinkertainen keino johtoreitin pituuden korjaamiseksi.  
Kaapelin johto-osalle sijoitettavaa Mitattu pituus -tietokenttää voitaisiin hyödyntää kor-
jaamaan piirtoteknisistä syistä aiheutuvat kaapelireittien virheelliset pituudet. Piirtotek-
niset ongelmat aiheutuvat HSV:n suuresta verkon kaapelointiasteesta ja verkkotietojär-
jestelmän kaksiulotteisesta käyttöliittymästä, jonka takia kaapelit joudutaan piirtämään 
verkkokartalle vierekkäin, vaikka ne todellisuudessa olisivatkin sijoitettu päällekkäin. 
Lisäksi verkkokartan selkeyden takia kaapeleiden välille jätetään hieman tilaa, esimer-
kiksi kuvan 11 muuntamolta lähtevät kaapelit eivät ole todellisuudessa asennettuna 
koko kadun leveydelle. Piirtotekniset syyt aiheuttavat etenkin kantakaupungin alueella 
kaapelireiteille virhepituuksia, jotka voivat olla tapauskohtaisesti jopa huomattavia.  
 
Kuva 11. Muuntamolta lähteviä kaapeleita verkkotietojärjestelmän kartalla 
Myös kaapelin asennuskorkeudet vaikuttavat tarvittavan kaapelin pituuteen. Nykyään 
verkkotietojärjestelmä ei huomioi asennuskorkeuksia, josta aiheutuu todelliseen pituu-
teen hieman lisää virhettä. Mitattu pituus -kohtaa hyödyntämällä suunnittelija voisi kor-
jata tarvittaessa kaapelin pituuden oikeaan suuruusluokkaan.  
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Nykytilanteessa Mitattu pituus -kohdan hyödyntäminen vaatisi kuitenkin koko ohjelman 
koodin kehittämisen lisäksi CPP:n hinnaston osittaisen uudistamisen, sillä kaapeleiden 
toimenpiteet ovat nykyisessä hinnastossa kohdistettu johto-alkioille. 
6.2.4 Tiedonsiirto CPP:n ja RKJ:n välillä 
Ensisijaisesti CPP:stä halutaan siirtää suunnitelman toteuttamisessa tarvittavien raken-
teiden määrät RKJ:hin, sillä RKJ osaa hakea valitusta hinnastosta kustannustiedot siir-
retyille rakenteille toimenpidekoodien ja määrien perusteella. Ohjelmien välillä on mah-
dollista siirtää halutut tiedot CPP:stä RKJ:hin nykyäänkin, mutta nykyinen tiedonsiirto-
operaatio ei ole kovinkaan yksinkertainen. Nykyisessä tilanteessa halutut tiedot voi-
daan siirtää seuraavalla tavalla: CPP:n laskennan tulokset ajetaan Access-sovelluksen 
läpi Excel-tiedostoon. Excel-tiedostossa laskennan tulokset lajitellaan manuaalisesti 
oikeisiin sarakkeisiin ennen niiden viemistä RKJ:hin (taulukko 9). Kyseinen menetelmä 
on raskas, vaikea ja lisää inhimillisten näppäilyvirheiden syntymahdollisuuksia. 
Taulukko 9. Komponenttien tuonti RKJ:hin leikepöydältä [30] 






























* Ei pakollinen, mutta CPP:n hyöty jää olemattomaksi, jos määriä ei siirretä. 
Tulevaisuudessa tiedonsiirto voisi tapahtua seuraavalla periaatteella: CPP:n laskenta-
tietoja siirrettäessä RKJ:hin käytettäisiin taulukkopohjaista siirtotiedostoa, johon siirret-
täisiin yhdellä napin painalluksella CPP:n laskennan tulokset RKJ:n haluamalla jaotte-
lulla. Siirtotiedoston valmistumisen jälkeen se siirrettäisiin hankkeen ProjectWise-
kansioon, jonka jälkeen RKJ:ssä painettaisiin laskentatietojen tuontipainiketta ja RKJ 
noutaisi laskentatiedot ProjectWise-kansiossa sijaitsevasta siirtotiedostosta.  
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CPP:hen on olemassa valmis rajapinta Headpower-rakennuttamisjärjestelmää varten, 
jonka avulla CPP:ssä käytetyt toimenpidekoodit ja niiden määrät viedään XML-
muotoiseen siirtotiedostoon. Rajapinnan toimintaperuste on periaatteessa sama, jota 
tarvittaisiin tiedonsiirtoon CPP:n ja RKJ:n välille. Siirtotiedoston luomista varten tulisi 
hankkia lisenssi, sillä rajapinta CPP:n ja Headpowerin välille on lisälisenssin takana. 
CPP:n ja Headpowerin siirtotiedoston koodia on mahdollisesti hieman muutettava, jotta 
se vastaisi tietojen jaottelultaan RKJ:n haluamaa jaottelutapaa. Lisäksi RKJ:hin tulisi 
kehittää painike, jonka avulla siirtotiedoston tiedot saataisiin siirrettyä RKJ:hin.  [22.] 
6.3 Kustannusarvion tekeminen CPP:llä  
Kun tehdään kustannusarviota CPP:llä, on verkkotietojärjestelmän käyttäjäprofiiliksi 
valittava Suunnittelu. Käyttäjäprofiilin valinnan jälkeen VTJ:n yläpalkkiin tulee CPP:lle 
oma valikko, Rakentaminen, jonka kautta ohjataan kustannusarviotyön jokaista toimin-
toa aina työn avaamisesta lopulliseen kustannusarvioon asti (kuva 12). 
 
Kuva 12. Rakentaminen-valikon sijainti verkkotietojärjestelmässä 
Jokaiselle verkkotietojärjestelmän suunnitelmalle avataan vähintään yksi laskentatyö. 
Uusi laskentatyö avataan Työt-valikossa painamalla Lisää-painiketta, joka avaa valikon 
uuden laskentatyön perustamiseksi. Työlle voitaisiin tässä vaiheessa lisätä yleistietojen 
lisäksi monia muita tietoja, joiden avulla määriteltäisiin sekä kuvailtaisiin kyseessä ole-
vaa hanketta.  
CPP:tä voitaisiin käyttää toiminnanohjausjärjestelmänä samaan tapaan kuin HSV:n 
käytössä olevaa rakennuttamisjärjestelmää (RKJ). Tulevaisuudessa on pohdittava, 
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mitkä toimenpiteet kannattaa tehdä CPP:n puolella ja mitkä vastaavasti RKJ:n puolella. 
HSV:n nykyisen käytön kannalta tärkeintä on laskentatyön avaaminen, ja siinä käytet-
tävän hinnaston valitseminen, jonka valinta tehdään Rakentamisen tiedot -välilehdellä 
(kuva 13, ks. seur. s.).  
 
Kuva 13. Hinnaston valinta 
Suunnitelman laskentatyön avaamisen jälkeen aloitetaan suunnitelman piirtäminen ja 
lajien toimenpiteiden määrittäminen kustannusarviota varten (ks. 6.3.1 - 6.3.3). Suunni-
telman kustannusarvio voidaan laskea, kun suunnitelma on kaikilta osin valmistunut. 
Kustannusarvion laskemista varten avataan Laske rakentamiskustannukset -valikko 
(kuva 14) CPP:n päävalikosta (kuva 12, ks. ed. s.). 
 
Kuva 14. Laske rakentamiskustannukset -valikko 
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Laske rakentamiskustannukset -valikossa on mahdollista täsmentää laskentaa käyttä-
mällä materiaalitietoja tai painottamalla tiettyjä toimenpiteitä erilaisten kertoimien 
avulla. Valikosta voidaan myös valita, lasketaanko koko hankkeen (Suunnitelma) vai 
vain osahankkeen (Työ) kustannusarvio. Verkkotietojärjestelmän suunnitelma voi siten 
sisältää useita laskentatöitä, esimerkiksi jos osa hankkeesta toteutetaan laskutyönä. 
Lisäksi Energiamarkkinavirasto edellyttää vuodesta 2013 alkaen investointitöiden jakoa 
laajennus- ja korvausinvestointeihin, minkä vuoksi hankkeiden kustannuksia voidaan 
joutua laskemaan pienemmissä osissa.  
Koko hankkeen tai osahankkeen kustannusarvio saadaan esille Laske-painiketta pai-
namalla. Painalluksen jälkeen CPP avaa hankkeen kustannusarvion uuteen ikkunaan, 
jossa hankkeen kustannukset voidaan eritellä toimenpiteittäin, lajeittain, kohteittain tai 
työkohtaisesti. 
6.3.1 Kustannusarvio suunnitelman teon yhteydessä 
Uutta hanketta varten HSV:ssä luodaan verkkotietojärjestelmään aina uusi kj- tai pj-
suunnitelma sekä useissa hankkeissa molemmat. Uuden suunnitelman avaamisen 
jälkeen on aiemmin aloitettu tarvittavien muutosten tekeminen verkkokartalle. CPP:tä 
käytettäessä suunnitelman avaamisen jälkeen ensimmäinen tehtävä on avata uusi kus-
tannusten laskentatyö (ks. 6.3). Jos hanke sisältää kj- ja pj-suunnitelmat, avataan mo-
lemmille omat laskentatyöt niiden omiin erillisiin suunnitelmiin. 
Kun verkkotietojärjestelmän suunnitelmaan on avattu uusi laskentatyö ja valittu siinä 
käytettävä hinnasto, voidaan verkkokartalle piirtää hankkeessa tehtävät muutokset 
normaalisti. CPP osaa automaattisesti kerätä poistetut, muutetut ja lisätyt rakenteet 





Kuva 15. CPP kerää verkkokartalle lisätyt, muutetut ja poistetut lajit työn kohteiksi 
Kaikkia hinnaston toimenpiteitä ei ole voitu kohdistaa verkkotietojärjestelmän lajeille 
siten, että ne kirjautuisivat automaattisesti hankkeen kustannusarvioon. Näiden toi-
menpiteiden kohdistaminen lajille tapahtuu Kohteen toimenpiteet -valikossa (kuva 16) 
Valikko löytyy sekä hiiren oikealla näppäimellä avattavan valikon kautta että CPP:n 
päävalikon Oletusarvot-valikon takaa (kuva 12, ks. s. 38). 
Kohteen toimenpiteet -valikossa kaikille laskentatyön kohteeksi asetetuille lajeille mää-
ritellään, muutetaan ja lisätään hankkeessa tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden 
sijoittamiseen liittyvien toimintojen takia valikko on keskeisessä roolissa kustannusarvi-
on tarkan onnistumisen kannalta. 
 
Kuva 16. Kohteen toimenpiteet -valikko 
Lajin toimenpiteet aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla Käytössä-sarakkeen ruu-
tua. Jos halutaan päivittää tai muuttaa kaikkia tietyn lajin toimenpiteitä, valikossa 
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ylimaalataan kaikki muutettavat lajit ennen toimenpiteiden valitsemista, jolloin kaikille 
ylimaalatuille lajeille voidaan määritellä samat toimenpiteet nopeasti. Kaikille yksittäisil-
le ja erilaisille lajeille on tarvittavat toimenpiteet määriteltävä yksitellen manuaalisesti. 
Toimenpiteiden sijoittamisessa lajeille voidaan hyödyntää myös Näytä vain valitut koh-
teet -toimintoa, jonka avulla Kohteen toimenpiteet -valikossa näkyy ainoastaan verkko-
kartalta valitut laskentatyön kohteet, joille halutaan sijoittaa toimenpiteet.  
Lajeille on mahdollista myös lisätä toimenpiteitä Lisää-valikon kautta oletustoimenpitei-
den ja lajiin kohdistettujen toimenpiteiden lisäksi. Lajille voidaan lisätä olemassa olevan 
hinnaston mukaisia toimenpiteitä tai vapaasti luotavissa olevia hinnaston ulkopuolisia 
toimenpiteitä. Toimenpiteitä lisättäessä on kuitenkin huomioitava, että lajille lisätyt toi-
menpiteet ovat aina laskentatyökohtaisia. 
Kun hankkeella on useita eri kohde- ja työnumeroita, verkkokartan kaikki muutokset 
voidaan tehdä ensin yhden laskentatyön alle, jolloin suunnittelijan ei tarvitse piirtää 
suunnitelmaa pienissä osissa. Kun hankkeessa tehtävät muutokset ja lisäykset ovat 
valmiina, suunnitelmaan avataan toinen laskentatyö (ks. 6.3). Uusi laskentatyö aktivoi-
tuu automaattisesti, joten avaamisen jälkeen verkkokartalta valitaan kaikki toiselle työ-
numerolle siirrettävät kohteet. Kun kaikki toiselle työnumerolle kuuluvat lajit on valittu 
verkkokartalta, voidaan valitut kohteet siirtää uuden laskentatyön kohteiksi Työn koh-
teet -valikossa (kuva 17). 
 
Kuva 17. Valikko työn kohteiden valitsemiseksi 
Näytä valittavissa olevat -alasvetovalikosta valitaan näytettäviksi kohteiksi Kartalta vali-
tut kohteet, jonka jälkeen jo aiemmin kartalta valitut lajit lisätään uuden laskentatyön 
kohteiksi painamalla ensin Valitse kaikki - ja sitten Lisää-painiketta. Vaihtoehtoisesti 
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siirrettävät lajit voidaan myös ensiksi ylimaalata valikossa, jonka jälkeen painetaan Li-
sää-painiketta.  
Siirretyt lajit poistuvat automaattisesti aiemmin luodun laskentatyön kohteista. Lajeja 
siirrettäessä on huomioitava, että siirretyillä lajeilla säilyvät ainoastaan oletustoimenpi-
teet eli niille on määriteltävä hankkeessa tarvittavat toimenpiteet erikseen Kohteen toi-
menpiteet -valikossa (kuva 16, ks. s. 41). Useamman työnumeron omaavissa hank-
keissa voi siten olla viisaampaa määritellä koko hankkeen toimenpiteet vasta lajien 
siirtämisen jälkeen. Kun verkkokartalle on tehty tarvittavat muutokset ja lisäykset, 
suunnitelman kustannusarvio voidaan laskea (ks. 6.3). 
6.3.2 Kustannusarvio tietokantaan ajamattomasta suunnitelmasta 
Verkkotietojärjestelmän suunnitelmasta voidaan laskea kustannusarvio suhteellisen 
helposti myös tilanteessa, jossa laskentatyö on avattu vasta suunnitelman piirron jäl-
keen. Jälkikäteen tietokantaan ajamattomasta suunnitelmasta tehtävä kustannusarvio 
eroaa vain hieman suunnitelman yhteydessä tehdystä kustannusarviosta (ks. 6.3.1). 
Suurin eroavaisuus laskentatapojen välillä on se, ettei CPP kerää ennen laskentatyön 
avaamista poistettuja, muutettuja tai lisättyjä lajeja laskentatyön kohteiksi automaatti-
sesti.  
Kun suunnitelmaa ei ole ajettu master-tietokantaan ennen laskentatyön avaamista, 
CPP tunnistaa lisätyt, poistetut ja muutetut verkon rakenteet suunnitelmaan tehdyiksi 
muutoksiksi eli Suunnitelman kohteiksi. Suunnitelman kohteet siirretään laskentatyön 
kohteiksi Työn kohteet -valikossa (kuva 17, ks. ed. s.). Tarvittaessa verkkokartalta voi-
daan myös valita lajeja laskentatyön kohteeksi Työn kohteet -valikossa. Kun suunni-
telman lajit on siirretty laskentatyön kohteiksi, CPP ottaa automaattisesti käyttöön lisät-
tyjen rakenteiden hinnaston mukaiset oletustoimenpiteet. Lisättyjen rakenteiden toi-
menpiteiden oikeellisuuden tarkistaminen ja muutettujen rakenteiden toimenpiteiden 
aktivointi tehdään Kohteen toimenpiteet -valikossa (kuva 16, ks. s. 41; 6.3.1). Kun tar-
vittavat toimenpiteet on aktivoitu suunnitelmassa muutetuille verkon rakenteille, raken-
nettavan verkon kustannukset voidaan laskea. 
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6.3.3 Kustannusarvio tietokantaan ajetusta suunnitelmasta 
Kustannusarvio voidaan tarvittaessa laskea myös suunnitelman master-tietokantaan 
ajon jälkeen, esimerkiksi tilanteessa, jossa halutaan verrata vanhan suunnitelman kus-
tannusarviota hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin. Tietokantaan ajettujen suunnitel-
mien kustannusarvioiden jälkikäteen laskeminen ei kuitenkaan ole kovinkaan yleistä. 
Lisäksi suurien hankkeiden kustannusarvioiden jälkikäteen laskeminen ei ole kovin 
mielekästä, koska kaikki laskentatyön kohteet on määriteltävä manuaalisesti. Lisäksi 
laskentatyön kohteille on määriteltävä manuaalisesti hankkeessa tarvittavat toimenpi-
teet. 
CPP ei osaa automaattisesti päätellä uusia, muutettuja tai poistettuja verkon rakenteita 
suunnitelman kohteiksi, kun suunnitelma on ajettu Master-tietokantaan ennen laskenta-
työn luomista. Tällöin kustannusarvion tekeminen aloitetaan valitsemalla kaikki suunnit-
telijan suunnitelman työkuvan mukaiset muutetut rakenteet verkkokartalta, minkä jäl-
keen valitut kohteet siirretään laskentatyön kohteiksi Työn kohteet -valikossa (kuva 17, 
ks. s. 42). 
Verkkokartalta valitut lajit voidaan siirtää laskentatyön kohteiksi Työn kohteet -valikossa 
seuraavasti: Näytä valittavissa olevat -alasvetovalikosta valitaan kohta Kartalta valitut 
kohteet, jonka jälkeen kartalta valitut lajit näkyvät valikossa. Lajit voidaan lisätä lasken-
tatyön kohteiksi painamalla ensin Valitse kaikki - ja sitten Lisää-painiketta. Vaihtoehtoi-
sesti siirrettävät lajit voidaan myös ensiksi ylimaalata valikossa, jonka jälkeen paine-
taan Lisää-painiketta lajien siirtämiseksi. 
Kun laskentatyössä tarvittavat lajit on valittu ja sijoitettu laskentatyön kohteiksi, niiden 
toimenpiteet aktivoidaan manuaalisesti Kohteen toimenpiteet -valikossa (ks. 6.3.1) (ku-
va 16, ks. s. 41). Toimenpiteitä sijoitettaessa voidaan hyödyntää Kohteen toimenpiteet 
-valikon Näytä vain valitut kohteet -toimintoa helpottamaan lajien toimenpiteiden sijoit-
tamista. Toiminnon avulla Kohteen toimenpiteet -valikossa näkyy ainoastaan verkko-
kartalta valitut laskentatyön kohteet, joille halutaan sijoittaa toimenpiteet. Usein esiinty-
vien lajien toimenpiteiden sijoittaminen yksinkertaistuu huomattavasti, sillä kyseisen 
toiminnon avulla on helpompi hahmottaa, missä kyseinen laji sijaitsee verkkokartalla. 
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Kun tarvittavat toimenpiteet on aktivoitu suunnitelmassa uusille sekä muutettaville ver-
kon rakenteille, voidaan rakennettavan verkon kustannukset laskea ja verrata niitä 
suunnittelijan arvioimiin kustannuksiin sekä hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin. 
6.4 Hankkeiden arvioitujen ja toteutuneiden kustannusten vertailu 
Suunniteltujen ja toteutuneiden hankkeiden kustannusten vertailu toteutettiin  
x vertailemalla CPP:llä tehtyä ja suunnittelijan RKJ:hin tekemää kustannus-
arviota keskenään 
x vertailemalla CPP:llä ja RKJ:llä tehtyjä kustannusarvioita hankkeen toteu-
tuneisiin kustannuksiin. 
Hankkeiden kustannusarvioiden tuloksia vertailtaessa on huomioitava, että myös 
CPP:n laskennoissa on käytetty suunnittelijan arvioimia maanrakennuskustannuksia 
käytössä olleen testihinnaston vajavaisuuden vuoksi. Suurin hyöty CPP:stä saavutet-
taisiin, mikäli maanrakennuskustannuksia pystyttäisiin arvioimaan edes karkeasti. 
Maanrakennuskustannusten huomiointi edellyttäisi, että hinnastoon luotaisiin tarvittavat 
maanrakennustoimenpiteet ja määriteltäisiin, kuinka niiden huomiointi tapahtuisi suun-
nitelmaa tehtäessä. 
6.4.1 Pienjännitesuunnitelman kustannusarvio 
Tarkasteltavana suunnitelmana on master-tietokantaan siirretty (ks. 6.3.3) ja jo toteu-
tettu Hakaniemenrantaan sijoittunut liittymisjohtotyömaa. Työssä Hakaniemenrantaan 
lisättiin uusi jakokaappi syöttämään sen vieressä sijaitsevaa ulkovalaistuskaappia, ve-
nekerhon keskusta ja kulttuurisaunaa (kuva 18, ks. seur. s.). Lisäksi uuden jakokaapin 
kautta on varayhteys viereiseen muuntopiiriin. Kuvassa punaisella merkityt ovat uusia 





Kuva 18. Hakaniemenrannan työkuva 
Verkkotietojärjestelmään tehdystä suunnitelmasta CPP:n avulla lasketut rakenteiden 
määrät vastasivat hyvin sekä suunnittelijan arvioimia että hankkeessa toteutuneita 
määriä (liite 2). Kustannusarvioiden lopputuloksen eroihin vaikuttavat eniten metreissä 
laskettavat rakenteet sekä maanrakennuskustannukset. Suunnittelijan arvioimissa, 
CPP:n laskemissa ja hankkeessa toteutuneissa rakenteiden metrimäärissä oli eroavai-
suuksia toisiinsa nähden. Kaapeleiden pituuksia verrattaessa voidaan huomata, että 
CPP:n avulla lasketut metrimäärät vastaavat paremmin hankkeessa toteutuneita met-
rimääriä.  
On kuitenkin huomioitava, että kaapeleiden pituuksissa voi tapauskohtaisesti syntyä 
suuriakin virheitä molempiin suuntiin johtoreittien digitoinnissa. Esimerkiksi tapaukses-
sa, jossa kaapilta tai muuntamolta lähtee useita kaapeleita, voivat johtoreittien virhepi-
tuudet olla huomattavia. Toisaalta kustannusarviot ovat vain suuntaa antavia ja hank-
keen urakoitsija laskuttaa toteutuneiden määrien mukaisesti. 
CPP:n avulla saatu kustannusarvio (11 816,38 €) on samaa kokoluokkaa kuin suunnit-
telijan RKJ:hin syöttämä kustannusarvio (11 518,78 €). Ero CPP:n ja suunnittelijan ar-
vioiman kustannusarvion välillä syntyy suunnittelijan alakanttiin arvioimista kaapeleiden 
pituuksista. Molemmat kustannusarviot olivat hieman suurempia kuin hankkeen toteu-
tuneet kustannukset (9 569,49 €). Suurimmat erot kustannusarvioiden ja toteutuneiden 
kustannusten välille aiheutuvat maanrakennuskustannuksista, koska tarvittavien maan-
rakennustoimenpiteiden etukäteen arvioiminen on vaikeaa. 
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6.4.2 Keskijännitesuunnitelman kustannusarvio 
Tarkasteltavana suunnitelmana on master-tietokantaan ajamaton (ks. 6.3.2) muunta-
mon 2377 uudistamistyömaa (kuva 19). Uudistamistyö sisältää  
x vanhan muuntamon purkamisen 
x nykyisen 630 kVA:n jakelumuuntajan vaihtamisen uuteen 800 kVA jake-
lumuuntajaan 
x muuntamon kj-kojeiston vaihtamisen uuteen SF6 eristettyyn kojeistoon 
x muuntamon pj-keskuksen vaihtamisen uuteen 
x muuntamoa syöttävien kj-kaapeleiden vaihtamisen uusiin.  
Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan pienjännitekaapeleita, mutta niitä ei ole huomi-
oitu tämän suunnitelman kustannusarvioiden vertailussa. Kuvassa korostetut tumman 
vihreät ja kirkkaan vihreät ovat uusia rakenteita, keltaisella merkityt ovat poistettavia 
nykyisiä rakenteita ja ilman korostusta olevat vihreät rakenteet ovat olemassa olevia 
rakenteita. 
 
Kuva 19. Muuntamon 2377 uudistamistyömaan työkuva 
Keskijänniteverkossa johtoreittien pituuksiin harvemmin syntyy suuria virhepituuksia 
yksittäistä muuntamoa rakennettaessa tai uudistettaessa. Tarkasteltavassa suunnitel-
massa CPP:n avulla lasketut rakenteiden määrät vastaavat tarkasti suunnittelijan arvi-
oimia määriä (liite 3). Suunnittelija on arvioinut keskijännitekaapelin tarpeeksi 78 metriä 
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ja CPP:llä saadaan arvioksi 80,05 metriä. Kaapeleiden lähes identtisistä pituuksista 
seuraa myös suunnitelman kustannusarvioiden osuminen hyvin lähelle toisiaan. 
CPP:llä laskettu kustannusarvio hankkeelle on 48 192,54 € ja suunnittelijan tekemä 
kustannusarvio on 48 118,64 €. Kustannusarvioiden erot syntyvät kaapelireittien pi-
tuuksissa käytettäessä suunnittelijan arvioimia maanrakennuskustannuksia. Vertailua 
toteutuneisiin kustannuksiin ei voitu tehdä, koska hanke ei ole vielä valmis. 
6.5 CPP:n käyttöönoton tuomat muutokset suunnitteluprosessiin 
CPP tuo muutoksia eri suunnittelun vaiheisiin. Verkkotietojärjestelmän suunnitelman 
avaamisen jälkeen avataan kustannusten laskentatyö myös CPP:lle. Tämä tehdään 
heti työn alussa, jotta CPP osaisi kerätä suunnitelmaan tehdyt muutokset automaatti-
sesti työn kohteiksi kustannusarviota varten. Suunnitelmassa tehtävät muutokset verk-
kokartalle koostuvat lajien lisäämisestä, muuttamisesta ja poistamisesta. Aiemmin, kun 
CPP:tä ei ole käytetty, on suunnitelman työstäminen aloitettu heti suunnitelman avaa-
misen jälkeen.  
Mikäli hankkeessa käytetään useampia työnumeroita, kaikki muutokset verkkokartalle 
voidaan tehdä ensin yhden CPP laskentatyön alle, jolloin suunnittelijan ei tarvitse piir-
tää suunnitelmaa pienissä osissa. Kun kaikki tarvittavat muutokset on tehty, voidaan 
avata uusi laskentatyö ja siirtää valitut kohteet toisen työnumeron töiksi (ks. 6.3.1). Siir-
retyille toimenpiteille määritellään käytettävät toimenpiteet Kohteen toimenpiteet 
-valikon kautta. 
Kustannusarviota varten osalle komponenteista määritellään käytettävä toimenpide 
Lajin ominaisuustietojen attribuuttien valintojen avulla, ja osalle valinta tehdään Koh-
teen toimenpiteet -valikon kautta. Lajin toimenpiteiden muuttamista ja päivittämistä on 
helpotettu ohjelman seuraavassa kehitysversiossa, sillä kehitysversio näyttää Kohteen 
toimenpiteet -valikossa valitun lajin myös verkkokartalla ilman, että käytetään Näytä 
vain valitut kohteet -toimintoa.  
Kun CPP:ssä käytetään täydellistä hinnastoa, maanrakennuskustannusten arviointi 
tehdään CPP:llä Excel-laskentasovelluksen sijaan. Yksikköhintaluettelon yksityis-
kohtaisista ja tarkoista maanrakennustoimenpiteistä on luotava CPP:tä varten  
laajempia toimenpidekokonaisuuksia esimerkiksi rakentamisympäristön mukaan, jotta  
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maanrakennuskustannuksia voitaisiin arvioida CPP:llä. Maanrakennustoimenpiteet 
joko piirretään verkkokartalle tai sijoitetaan olemassa oleville lajeille, jonka jälkeen ne 
voidaan laskea hankkeen muiden kustannusten yhteydessä. Suunnitelman valmistut-
tua hankkeessa käytetyt komponentit ja niiden lukumäärät voidaan siirtää CPP:stä 
RKJ:hin, jolla vähennetään suunnittelijan manuaalista tiedonsiirtotyötä ja siinä mahdol-
lisesti syntyviä inhimillisiä virheitä.  
7 Yhteenveto  
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutustua kaapeloidun jakeluverkon suunnittelemi-
seen yleisesti ja HSV:n tapauksessa. Lisäksi työssä selvitettiin CPP:n käyttöönoton 
mahdollisuutta HSV:n hankesuunnittelussa. 
CPP:n käyttöönoton selvittäminen alkoi tiedosta, että HSV:llä on käytettävissä verkko-
tietojärjestelmään integroitu rakennusprojektien suunnittelusovellus (CPP), jonka avulla 
voitaisiin laskea verkkotietojärjestelmään tehtyjen suunnitelmien kustannusarvioita. 
Käyttöönoton tavoitteena on vähentää suunnittelijan manuaalista järjestelmien välistä 
tiedonsiirtoa ja tarjota mahdollisuus eri suunnitelmavaihtoehtojen kustannusten vertai-
luun. CPP:n käyttöönottoa varten täytyy ratkaista, kuinka  
x ohjelman hinnasto toteutetaan. 
x toimenpiteiden käyttö ja aktivointi tapahtuu suunnitelmaa piirrettäessä  
x johtoreittien pituudet korjataan 
x maanrakennuskustannukset huomioidaan 
x tiedonsiirto rajapinta luodaan CPP:n ja RKJ:n välille 
x CPP:n ja RKJ:n päällekkäiset toiminnot huomioidaan. 
Alun perin uuden hinnaston toimenpiteiden valintatapaa pohdittaessa nojattiin siihen 
olettamaan, että lajeille olisi mahdollista määritellä vapaasti attribuutteja, joihin olisi 
voitu linkittää halutut hinnaston toimenpiteet. Käyttöönoton edetessä ilmeni, ettei va-
paiden attribuuttien hyödyntäminen ollut mahdollista. Samalla selvisi, että Lajin omi-




Alasvetovalikoiden ongelmana ovat lähinnä niiden otsikointi, jota ei voida muuttaa ja 
joka ei osu yksiin yksikköhintaluettelon toimenpiteiden kanssa. Lajien toimenpiteet voi-
taisiin linkittää alasvetovalikoihin niiden otsikoista välittämättä, mutta tällöin vaarana on 
tietojen sotkeentuminen tai niiden täydentämisen unohtaminen. Lisäksi ohjelman myö-
hemmissä käyttötilanteissa voi aiemmin hyvänä koettu tapa aiheuttaa ongelmia. 
Toimenpiteiden huomiointi, valitseminen ja sijoittaminen lajeille lienee viisainta tehdä 
Kohteen toimenpiteet -valikon avulla. Aluksi Kohteen toimenpiteet -valikkoa pidettiin 
hankalana lajien toimenpiteiden valitsemispaikkana, etenkin laajojen hankkeiden yh-
teydessä, joissa Kohteen toimenpiteet -valikossa saattoi olla useita samoja lajeja. Täl-
laisessa tilanteessa ongelmana oli hahmottaa, missä Kohteen toimenpiteet -valikossa 
valittu laji sijaitsi verkkokartalla. Kohteen sijaintia hahmottamatta oli lähes mahdotonta 
määritellä valitulle lajille oikea hinnaston toimenpide.  
Kohteen toimenpiteet -valikosta löytyi tällaisia tilanteita helpottava Näytä vain valitut 
kohteet -toiminto, jonka avulla Kohteen toimenpiteet -valikossa näkyy ainoastaan verk-
kokartalta valitut laskentatyön kohteet. Toimintoa voidaan käyttää monella eri tavalla 
suunnitelmaa tehtäessä, esimerkiksi verkkokartalta voidaan ylimaalata haluttu alue, 
jolloin toiminto näyttää vain alueelle jäävät laskentatyön kohteet. Toimintoa voidaan 
käyttää myös yhtä aikaa suunnitelmaa piirrettäessä, jolloin aina viimeksi piirretty kom-
ponentti on valittuna Kohteen toimenpiteet -valikossa. Lisäksi Kohteen toimenpiteet  
-valikkoa on kehitetty edelleen CPP:n seuraavassa versiopäivityksessä, jossa Kohteen 
toimenpiteet -valikossa valittu laji näkyy valittuna myös verkkokartalla ilman, että käyte-
tään Näytä vain valitut kohteet -toimintoa. 
HSV:n piirtoteknisistä syistä kaapeleiden johtoreitille aiheutuu tapauskohtaisesti jopa 
huomattavia virhepituuksia. Virheelliset kaapelipituudet aiheuttavat hankkeen kustan-
nusarvion hienoisen vääristymisen. Nykyään ainoa tapa muuttaa johtoreitin pituutta on 
joko digitoida johtoreitti uudelleen tai muuttaa tarvittavia kaapelipituuksia RKJ:ssä. 
Kaapeleiden johto-osion Mitattu pituus -kohtaa hyödyntämällä voitaisiin kaapeleiden 
johtoreittien virheellisiä pituuksia korjata.  
Mitattu pituus -kohdan hyödyntäminen tosin vaatisi koko ohjelman koodin kehittämisen 
lisäksi CPP:n hinnaston osittaisen uudistamisen, sillä kaapeleiden toimenpiteet ovat 
nykyisessä hinnastossa kohdistettu johto-alkioille. Koska kustannusarviot ovat vain 
suuntaa antavia ja hankkeen urakoitsija laskuttaa toteutuneiden määrien mukaisesti, 
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johtoreitin pituuden korjaaminen ei välttämättä ole ratkaisevassa asemassa ohjelman 
käyttöönoton kannalta. 
Maanrakennuskustannusten arviointia varten tulisi linjata, kuinka maanrakennustoi-
menpiteet huomioidaan suunnitelman kustannusarviota tehtäessä. Maanrakennustoi-
menpiteet voidaan sijoittaa joko jo olemassa olevien lajien yhteyteen tai niitä varten 
luotaville uusille maanrakennuslajeille. 
CPP:n avulla halutaan vähentää suunnittelijan tekemää manuaalista tiedonsiirtotyötä 
eri järjestelmien välillä. Manuaalista tiedonsiirtoa voitaisiin vähentää, kun hankkeessa 
tarvittavat toimenpiteet ja niiden määrät voitaisiin siirtää suoraan CPP:stä RKJ:hin yk-
sinkertaisesti, sillä RKJ osaa hakea valitusta hinnastosta kustannustiedot siirretyille 
rakenteille toimenpidekoodien ja määrien perusteella.  
CPP:n ja RKJ:n välistä tiedonsiirto mahdollisuutta tutkittaessa ilmeni, että CPP:n ja 
Headpowerin välinen tiedonsiirtorajapinta on toimintaperiaatteeltaan lähes vastaava 
HSV:n tarpeen kanssa. Tiedonsiirtorajapinnan mahdollisen hienosäätämisen lisäksi 
RKJ:hin tulisi luoda tiedonsiirtopainike, jonka avulla siirtotiedostoon ajetut tiedot saatai-
siin siirrettyä RKJ:hin. 
Nykytilanteessa CPP mahdollistaa kustannusarvion tekemisen suppeassa laajuudessa, 
sillä ohjelmaan tutustuessa siihen luotiin testihinnasto, joka sisältää suunnittelussa 
yleisimpien lajien yleisimmät yksikköhintaluettelon toimenpiteet. Lisäksi ohjelmasta 
saadaan tarvittaessa siirrettyä toimenpidekoodit ja määrät RKJ:hin, mutta kyseinen 
tiedonsiirto-operaatio on hieman hankala ja työläs.  
Tulevaisuudessa CPP:n käyttöönottoa ja kehittämistä tulisi jatkaa, mikäli se halutaan 
ottaa laajemmassa mittakaavassa tehokkaaseen käyttöön. Ennen CPP:n täysipainoista 
käyttöönottoa siihen on luotava uusi hinnasto. Uuden hinnaston lisäksi CPP:n ja RKJ:n 
välillä tulisi olla mahdollisuus yksinkertaiseen tiedonsiirtoon.  
Uuden hinnaston olisi hyvä sisältää kaikki verkon suunnittelussa ja rakennuttamisessa 
käytetyt yksikköhinnaston mukaiset toimenpiteet. Sähköverkon suunnitteluinsinöörin 
kanssa läpi käytiin HSV:n yksikköhintaluettelo, jonka pohjalta luodaan CPP:n uusi 
hinnasto CPP Editor -pääkäyttäjätyökalun avulla. Työn yhteydessä määritelty uusi hin-
nasto ei kuitenkaan sisällä maanrakennustoimenpiteitä, sillä yksikköhintaluettelon 
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maanrakennustoimenpiteistä osa on erittäin yksityiskohtaisia ja hankalasti määriteltä-
viä. Maanrakennustoimenpiteistä tulisi muodostaa laajempia toimenpidekokonaisuuk-
sia, jotta niiden huomiointi CPP:n avulla olisi mahdollista. Maanrakennuskustannusten 
arviointi mahdollisuuden puuttuminen ei ole este ohjelman käyttöönottamiselle, sillä 
hinnastoa voitaisiin myöhemmin kehittää.  
Uuden hinnaston luomisen jälkeen CPP kannattaisi ottaa muutamalle suunnittelijalle 
testattavaksi. Testaajilta saadun palautteen, käytössä mahdollisesti havaittujen ongel-
mien ja kehitysehdotusten perusteella ohjelmaa voitaisiin jatkokehittää HSV:n halua-
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Esimerkki lajeittain jaotellusta yksikköhintaluettelosta 
 
Keskijännitemaakaapeleiden yksikköhintaluettelon mukaiset toimenpiteet lajiteltuna verkkotietojärjestelmän lajeille. 
 
Keskijännitemaakaapelityöt 
    
Valintapa sarakkeen selitteet: Dialogi = Kohteen toimenpiteet -valikko; Attribuutti = Alasvetovalikosta valittava. 
Laji Lajin selite Komponentti Selite Yks. Yks.hinta Valintatapa Oletustoimenpide Huomautukset 
1550 AXW 240 AHXAMK-W 3x240 V2000 Kaapelin asennus, AHXAMK-W m * Dialogi Kyllä   
    V2010 Edellinen ilman materiaalia m * Attribuutti?/Dialogi Ei   
    V2011 Edellinen ilman kaapelivetoa m * Attribuutti?/Dialogi Ei   
    V8010 Kaapelin kartoitus ja dokumentointi m * Dialogi Kyllä   
    V8020 Putken kartoitus ja dokumentointi m * Dialogi Ei   
1579 AHXAMK-WM 3x120 (K) V2040 Kaapelin asennus maahan, AHXAMK-WM m * Dialogi Kyllä   
    V2050 Edellinen ilman materiaalia m * Attribuutti?/Dialogi Ei   
    V2051 Edellinen ilman kaapelivetoa m * Attribuutti?/Dialogi Ei   
    V8010 Kaapelin kartoitus ja dokumentointi m * Dialogi Kyllä   
    V8020 Putken kartoitus ja dokumentointi m * Dialogi Ei   
1580 AHXAMK-WM 3x120 (J) V2060 
Kaapelin asennus pylvääseen, 
AHXAMK-WM m * Dialogi Kyllä   
    V2070 Edellinen ilman materiaalia m * Attribuutti?/Dialogi Ei   
         230 Sj-maadoituselektrodi V2020 Erillinen Cu 70 veto, kytkennät ja jatkamiset m * Dialogi Kyllä 
Yksiköksi metrien sijaan kappale (koska kyseessä pistemäinen laji) 
ja oletusarvoksi 55 m(kpl), mikäli mahdollista.  
    V2030 Erillinen pystymaadoituksen asentaminen  kpl * Attribuutti/Dialogi Ei Attribuutti (Esimerkiksi rakenne) 
    V8060 Maadoituksen dokumentointi m * Dialogi Kyllä 
Yksiköksi metrien sijaan kappale (koska kyseessä pistemäinen laji) 
ja oletusarvoksi 55 m (kpl), mikäli mahdollista.  
250 Sj-kaapelijatkos V2100 Jatkos muovieristeiset kaapelit kpl * Attribuutti?/Dialogi Ei   
    V2120 Muovi-paperi ja paperi-paperi sekajatkos kpl * Attribuutti?/Dialogi Ei   
    V8030 Jatkoksen kartoitus ja dokumentointi kpl * Dialogi Kyllä   
         129 Sj-pääte V2300 Kojeistopääte kpl * Attribuutti?/Dialogi Ei   
    V2320 Kojeistopääte kulmapistokkeílla kpl * Attribuutti?/Dialogi Ei   




Pienjännitesuunnitelman kustannusten vertailu 
Hakaniemenrannan pj-suunnitelman kustannusarvioiden ja hankkeen toteutuneiden kustannusten vertailu. 
CPP:llä laskettu kustannusarvio Suunnittelijan kustannusarvio rakennuttamisjärjestelmässä Toteutuneet kustannukset 
Koodi Toimenpide Määrä Yksikkö 
Hinta 
yhteensä Määrä Yksikkö 
Hinta 
yhteensä Määrä Yksikkö 
Hinta  
yhteensä 
V0000 Perusyksikkö 1,00 kpl * 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V4020 Pj-kaapelin asennus 4x35S 148,80 m * 120,00 m * 140,00 m * 
V4030 Pj-kaapelin asennus 4x70S 11,20 m * 20,00 m * 20,00 m * 
V4040 Pj-kaapelin asennus 4x185S 41,80 m * 20,00 m * 40,00 m * 
V4200 Pääte AXMK 4x16-35S (sulakkeilla) 2,00 kpl * 2,00 kpl * 2,00 kpl * 
V4210 Pääte AXMK 4x70S (sulakkeilla) 1,00 kpl * 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V4220 Pääte AXMK 4x185S (sulakkeilla) 2,00 kpl * 2,00 kpl * 2,00 kpl * 
V4440 Sekajatkos AXMK 16-35 1,00 kpl * 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V4460 Sekajatkos AXMK185 2,00 kpl * 2,00 kpl * 2,00 kpl * 
V5015 Jakokaappi 6x400 (ei jonovarokekytkimiä) 1,00 kpl * 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V5300 Kabeldon, Triax ym. 160A asennus 3,00 kpl * 3,00 kpl * 3,00 kpl * 
V5310 Kabeldon, Triax ym. 400A asennus 2,00 kpl * 2,00 kpl * 2,00 kpl * 
V8000 Perusyksikkö kartoitus 1,00 kpl * 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V8010 Kaapelin kartoitus ja dokumentointi 201,80 m * 160,00 m * 200,00 m * 
V8020 Putken kartoitus ja dokumentointi 201,80 m * 150,00 m * 144,00 m * 
V8030 Jatkoksen kartoitus ja dokumentointi 3,00 kpl * 3,00 kpl * 3,00 kpl * 
V8040 JK:n tai mmo:n kartoitus ja dokumentointi 1,00 kpl * 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
M9999 Maanrakennus kustannusarvio 1,00 kpl * 1,00 kpl * - - - 
Mxxxx Toteutuneet maanrakennuskustannukset  - - - - - - - - * 
Hankkeen kustannukset yhteensä 11 816,38 €   11 518,78 €   
9 569,49 € 
* = Salassa pidettävä        
  Liite 2 
  
Keskijännitesuunnitelman kustannusten vertailu 
 
Muuntamon 2377 uudistamistyömaan kustannusarvioiden vertailu. 
 
CPP:llä laskettu kustannusarvio Suunnittelijan kustannusarvio rakennuttamisjärjestelmässä 
Koodi Toimenpide Määrä Yksikkö 
Hinta 
yhteensä Määrä Yksikkö 
Hinta 
yhteensä 
V0000 Perusyksikkö 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V2000 Kaapelin asennus maahan, AHXAMK-W 80,05 m * 78,00 m * 
V2120 Muovi-Paperi ja Paperi-Paperi Sekajatkos 2,00 kpl * 2,00 kpl * 
V2320 Kojeistopääte kulmapistokkeilla 2,00 kpl * 2,00 kpl * 
V3100 Kiinteistömuuntamo 1000 kVA, uudistaminen  1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V3300 Kiinteistömuuntamon purkaminen 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V8010 Kaapelin kartoitus ja dokumentointi 80,05 m * 70,00 m * 
V8020 Putken kartoitus ja dokumentointi 80,05 m * 70,00 m * 
V8030 Jatkoksen kartoitus ja dokumentointi 2,00 kpl * 2,00 kpl * 
V9993 Muuntaja 800kVA 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V9995 Pj-taulu 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
V9996 KJ-koneisto 2 kennoa 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
M9999 Maanrakennus kustannusarvio 1,00 kpl * 1,00 kpl * 
Hankkeen kustannukset yhteensä  48 192,54 €   48 118,64 € 
* = Salassa pidettävä     
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